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RESUMEN 
 
En aras de un mejoramiento continuo, cuyo fin primordial sea el desarrollo 
y protección al ambiente, y en favor de contar con residentes y visitantes más 
satisfechos, los funcionarios encargados del área de mantenimiento de la 
empresa PARQUE VALLE DEL SOL han buscado una nueva alternativa de riego 
para su cancha de golf: el tratamiento de sus aguas residuales.  
Con esta decisión se espera que la tecnología propuesta para el proceso, 
sea más eficiente y confiable, y que además se puedan reducir los costos 
operativos de la empresa. 
Se obtiene así el presente proyecto, el cual se divide en las siguientes 
cuatro partes. 
La primera corresponde a “Generalidades de la Empresa”, en la cual se 
hace una descripción de ella. 
La segunda parte, “Departamento de Mantenimiento”, hace referencia a las 
características más importantes acerca de él. 
La tercera, “Diseño de un programa para la corta del zacate en todos los 
lotes del residencial”, presenta todos aquellos lotes que no han sufrido ninguna 
alteración constructiva, para los cuales se trata de obtener un ordenamiento 
lógico, secuencial y temporal en su correspondiente corta. La planificación de 
datos se desarrolló en la plataforma de Microsoft Project 2000; y como 
complemento del manejo de esta herramienta, se han propuesto tres 
clasificaciones o agrupaciones de lotes, de las cuales se muestran descripciones 
cuantitativas ( tablas en Excel ) y cualitativas  ( diagramas en Paint ). 
La parte final, “Diseño de un sistema de bombeo para el riego del campo 
de golf con agua tratada”, expone un nuevo sistema para el manejo del agua  
requerida para el riego de la cancha de golf,  utilizando el agua proveniente de la 
planta de tratamientos;  en él se incluye un estudio completo para determinar los 
requerimientos necesarios que cubran la demanda actual y futura;  también se 
determina una red completamente nueva para la distribución de agua, incluyendo 
los principales datos técnicos que caracterizan los componentes del nuevo 
sistema, como lo son la bomba, las tuberías y los principales accesorios de los 
tramos de la red.  Se generan las  recomendaciones principales que se podrían 
adoptar para mejorar la eficiencia del nuevo sistema. 
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 SUMMARY 
      
In an incessant search for the continuous improvement, and protection of  
our environment, Parque Valle del Sol has initiated the search for an alternative 
water source for use on the golf course and landscapes within our residential 
community. 
Waste water produced by our community can be recycled and used to 
supply much needed water for irrigation, this producing greener healthier 
landscapes and reducing contamination of our environment. 
The technology proposed for the process of recycling will provide a more 
efficient and more reliable water source, while also decreasing the operating costs 
of the company.   
 This project is divided in four chapters that complete a clear objective 
inside the general context of the graduation project that this career demands.   
 The first chapter provides a general description of the company.   
 The second chapter details the most important characteristics in the 
maintenance department.   
The third chapter describes a program designed to improved the cutting of 
the grass for all the lots of the residential. The data was developed using the 
platform Microsoft Project 2000; three classifications of lots have been developed, 
of which quantitative descriptions are shown (charts in Excel) and qualitative 
samples (diagrams in Paint).   
The final chapter details the design of a new system for recycling waste 
water for reuse as irrigation for the golf course and landscapes.   
 The design includes the complete study to determine the necessary 
requirements to cover the current demand and its future amplification.  A new 
systems was developed for the distribution of water.  The report details the main 
technical data that characterize the components of the new system, such as the 
pump, the pipes and accessories, and the main line routing plan.  
Recommendations are presented that could be adopted to improve the benefits of 
the new system.   
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GENERALIDADES DE LA EMPRESA 
 
I  NOMBRE   
 
  PARQUE VALLE DEL SOL 
 
 
 
 
 
Figura 1.1  Logotipo de la empresa 
 
Los proyectos se desarrollaron específicamente en el propio residencial.  
 
II  NEGOCIO, MISIÓN, VISIÓN  
 
A.  NEGOCIO 
Soluciones para el Buen Vivir! 
 
B.  MISIÓN 
Crear y desarrollar comunidades planeadas, generando prosperidad para 
los clientes, aliados e inversionistas por medio de la Gestión Compartida y 
Permanente del Desarrollador, con respeto e integración con las personas y el 
medio ambiente, destacándose por la excelencia de todos sus procesos, por la 
ética y transparencia de sus acciones. 
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C.  VISIÓN 
Ser reconocidos como El Modelo de Excelencia para la Creación, 
Desarrollo y Gestión de Comunidades Planeadas. 
 
III  ANTECEDENTES HISTORICOS 
 
EL GRUPO HABITASUL 
Con sede en la ciudad de Porto Alegre en el sureño estado de Río Grande 
do Sul, en Brasil y con más de 35 años de intensa actividad empresarial, el Grupo 
Habitasul, a la vanguardia del mundo empresarial en el tercer milenio, reúne un 
conjunto de exitosas empresas del sector inmobiliario e industrial. 
 En Costa Rica, Parque Valle del Sol, se suma a la amplia lista de los 
desarrollos inmobiliarios que conforman el Grupo Habitasul en Brasil. Gracias a 
los compromisos de excelencia y calidad que caracterizan todas las empresas del 
grupo, sumado a la sólida experiencia en el desarrollo y administración de 
comunidades residenciales, es que Parque Valle del Sol, desde 1993 ofrece en 
Costa Rica, la mejor opción habitacional para sus residentes, en un enlace 
armónico entre la naturaleza y la más alta calidad de vida. 
 
IV  UBICACIÓN GEOGRAFICA 
Localizado a pocos minutos del centro de San José, el residencial Parque 
Valle del Sol se ubica a sólo 15 km al oeste de San José, en el Valle de Santa 
Ana, exactamente, del Hotel Real Comfort sobre la radial de Santa Ana a San 
Antonio de Belén, 300 m al norte y 1.700 m al oeste. 
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 Figura 1.2  Ubicación de la empresa 
Clima 
Parque Valle del Sol cuenta con uno de los mejores microclimas del 
mundo, con una temperatura anual promedio de 23,5 grados Celsius todos los 
meses del año, a una altitud de aproximadamente 900 msnm. El promedio anual 
de lluvias en el valle de Santa Ana durante la temporada seca es de 22,5 mm por 
mes y de 221 mm por mes durante la temporada de lluvias. 
 
Tamaño y distribución 
El área total del Residencial es de 137 hectáreas. 
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Distribución del Residencial 
 
Figura 1.3  Distribución del residencial 
 
Croquis del residencial 
 
Figura 1.4  Croquis del residencial 
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V  ORGANIZACIÓN DEL GRUPO CORPORATIVO 
 
Es importante, antes de conocer la estructura que hoy rige a la corporación, 
comprender que ésta es una forma de ordenar el trabajo y no trata en ningún 
momento de delimitar o disminuir la responsabilidad y el compromiso que 
adquiere cada uno de los colaboradores en el logro de los objetivos y metas de 
esta gran familia. 
En el organigrama ( Ver Anexo 1 “Datos de la Empresa” Figura 1.5 ) se 
muestran las tres gerencias, las que se encargan de coordinar cada una de las 
áreas de acción de la empresa. En la gerencia de operaciones se ubica la 
supervisión de mantenimiento, la cual se encarga de coordinar todas las 
funciones relacionadas con la solución de problemas presentes en el residencial. 
 
VI  NUMERO DE COLABORADORES 
Actualmente la empresa  cuenta con aproximadamente 49 colaboradores, 
los cuales llevan a cabo todas las etapas administrativas y de campo necesarias, 
para complacer tanto a sus residentes como a visitantes. 
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DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 
 
I  MISIÓN 
Brindar un servicio tal que le permita a nuestro residencial, cumplir con un 
estatus social de muy alta calidad, a la vez de generar la comodidad y seguridad 
deseada a todo residente o visitante. Mantener el buen estado del residencial 
para asegurar que siempre se mantengan las condiciones adecuadas de 
funcionamiento, higiene y elegancia desarrollando así el mejor bienestar 
habitacional al menor costo posible. 
 
II  OBJETIVOS 
Los principales objetivos del departamento son: 
Asegurar la máxima disponibilidad y un alto rendimiento en la ejecución de   
los proyectos habitacionales y de recreación. 
Asegurar las condiciones adecuadas de funcionamiento e higiene. 
Garantizar la ejecución de las actividades del residencial con la máxima 
seguridad posible para el personal y los visitantes. 
Buscar los medios necesarios para realizar la gestión del mantenimiento 
con el máximo rendimiento, en favor de lograr optimizar el rendimiento de 
nuestras operaciones, tanto técnica como económicamente. 
 
III  RESPONSABILIDADES 
Las principales responsabilidades del departamento son las siguientes: 
 
1. Ejercer controles adecuados y ejecutar las acciones necesarias, para 
asegurar el correcto funcionamiento del equipo y los accesorios que cubren las 
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necesidades demandadas por los servicios básicos de agua, electricidad, 
telefonía, enzacatado, etc. 
2. Ejercer controles adecuados y ejecutar las acciones necesarias               
( Programas como Preventivo, Predictivo, Lubricación, etc.), para minimizar al 
máximo posible los tiempos improductivos generados por fallos en las máquinas o 
equipos auxiliares (bombas, moto guarañas, equipo de golf, etc.) 
3. Ejercer los controles adecuados y llevar a cabo las acciones necesarias, 
para asegurar la máxima disponibilidad y el mayor rendimiento posible de las 
máquinas y equipos, con el fin de mantener un optimo desempeño a la hora de 
realizar las distintas labores que se presentan a diario en el residencial. 
4. Conservar al máximo posible todos los activos del residencial para 
aprovechar toda su vida útil o alargarla en la medida de lo posible. 
5. Desarrollo y supervisión de proyectos relacionados con la remodelación, 
construcción o instalación de nuevos aposentos dentro del residencial. Estos 
proyectos pueden ser desarrollados por personal interno, externo o en conjunto. 
6. Ejercer un adecuado control del presupuesto asignado a la gerencia de 
operaciones, y que se relaciona con la función del departamento, el cual se 
maneja a través de las siguientes cuentas: Planilla de Operaciones, Reparación 
de Edificio e Instalaciones; Reparación de Maquinaria y Equipo, Repuestos de 
Maquinaria y Equipo, etc. 
7. Control de la planilla de operarios de mantenimiento y el debido reporte 
de información a recursos humanos. 
8. Dar apoyo ingenieril al personal de golf. 
9. Controlar, supervisar y mantener el departamento de aguas, que 
comprende agua potable, aguas negras y de lluvia. 
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IV  ORGANIZACIÓN 
Definir adecuadamente la forma de organizar el trabajo a desarrollar por el 
departamento, le permite a cada funcionario cumplir su función con la fluidez y 
rendimiento necesarios para que los objetivos planteados se puedan cumplir. Por 
esto el organigrama del departamento se toma como base para empezar a definir 
la forma de realizar las tareas encomendadas al área de mantenimiento, ya que 
en este se determina claramente la posición, el nivel de mando y responsabilidad 
de cada miembro que compone el departamento. 
 
A.  ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO 
Ver Anexo 1  “ Datos de la Empresa ”  Figura 2.0 
 
B.  FUNCIONES 
 
En el organigrama del departamento se puede observar que la dirección 
está a cargo por un ingeniero afín al rol a cumplir.  Este coordina directamente 
con los supervisores y con el jefe del departamento de diseño y construcción, 
todos los aspectos relacionados con proyectos y demás trabajos a desarrollar en 
el residencial.  
El departamento cuenta con dos subordinados directos para el gerente de 
operaciones, llamados supervisores;  además del jefe de diseño. 
El supervisor de mantenimiento, tiene a cargo la coordinación de las 
funciones relacionadas con el mantenimiento de todas las áreas verdes, de las 
reparaciones y construcciones menores y de los contratistas en general, además 
del plan de reciclaje y basura. Para llevar a cabo estas acciones se dispone de 
peones altamente calificados, y encargados de equipos auxiliares. 
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El supervisor de aguas, tiene a cargo la coordinación de las funciones 
relacionadas con el mantenimiento del agua potable y aguas negras, planta de 
tratamiento, bombas y tanques; además de compras menores. 
El jefe de diseño ( arquitecto ), tiene a cargo la coordinación y supervisión  
de todas las construcciones que se desarrollan en el residencial, así como la 
aprobación de los correspondientes permisos de construcción y revisión  de 
planos,  además debe realizar la cotización de materiales y trabajos a desarrollar 
en el residencial. 
Para el desarrollo de esas acciones se cuenta con un taller centralizado 
para todo el departamento, en el cual se tiene toda la maquinaria, los repuestos y 
la herramienta necesaria para la ejecución de los trabajos. 
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DISEÑO DE UN PROGRAMA PARA LA CORTA 
DEL ZACATE EN TODOS LOS LOTES DEL 
RESIDENCIAL 
 
I  INTRODUCCIÓN 
Este proyecto se desarrollará a petición del gerente de operaciones  de la 
empresa, quien considera de gran importancia tener una estructuración bien 
organizada del sistema de corta del zacate de los lotes en “ verde” del residencial, 
así como el control de costos de mantenimiento para su operación. 
 
A.  JUSTIFICACIÓN 
La empresa PARQUE VALLE DEL SOL ha iniciado las acciones necesarias 
para tener una nueva forma de gestión del mantenimiento, con la cual espera 
obtener, los mejores resultados posibles en su administración. 
Esta decisión genera la necesidad de contar con información veraz y 
confiable, la cual sirva para poder justificar la importancia de iniciar, con los 
recursos y el compromiso necesario de parte de toda la empresa, esa nueva 
forma de gestión del mantenimiento que permita alcanzar, en el plazo esperado, 
la meta propuesta; y así disfrutar de los beneficios que este generaría para el 
Departamento de Operaciones. 
Al no disponer actualmente de un sistema formal y ordenado para cortar el 
zacate de los lotes vacíos del residencial, surge la necesidad de crearlo. 
Por lo tanto, se ha decidido diseñar un sistema de programación para la 
corta en los lotes, el cual tendrá la misión de manejar en forma lógica y 
secuencial, el ordenamiento de cada uno de ellos.  La información a manejar 
serán los tiempos de duración de corte en cada uno de los lotes; así como el 
tamaño real del lote, su ubicación, clasificación y correspondiente agrupación. 
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B.  OBJETIVOS 
 
a.  General 
Diseñar un programa eficaz y confiable, que permita generar y observar 
información sobre datos relacionados en cuanto a duración estimada para el corte 
de zacate en todos los lotes vacíos del residencial. 
 
b.  Específicos 
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Calcular el total de áreas a cortar. 
Calcular los tiempos de corta para cada uno de los lotes. 
Calcular los tiempos para la estación de verano y la de invierno. 
Crear mediante un software, la implementación de dicho programa. 
Realizar el programa de mantenimiento preventivo de los equipos. 
 
C.  ALCANCES Y LIMITACIONES 
En este proyecto se pretende desarrollar un cronograma de actividades      
( por medio de un software ) que cumpla con los objetivos planteados, y que 
incluya el desarrollo de la corta en los lotes, tanto para la estación de verano, 
como para la estación de invierno. 
Como complemento del software se desarrollará un estudio de tiempos que 
permita obtener información para ser incluida en el programa Project.  Este 
estudio está relacionado con el área de los lotes generados por las distintas 
agrupaciones desarrolladas en el proyecto.  La información que se presentará en 
este informe dará una descripción de la forma en que se realizó el estudio y de los 
aspectos que se tomaron en cuenta para cada agrupación realizada. 
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D.  SITUACIÓN ACTUAL 
En el residencial se cuenta con una gran cantidad de lotes vacíos aptos 
para ser construidos, además de zonas verdes para la recreación y el 
embellecimiento, es por ello que el Departamento de Operaciones, tiene la labor 
de realizar todas las tareas propias de mantenimiento para asegurar una estética 
adecuada  acorde con el nivel del residencial.  
Actualmente el residencial no tiene una programación adecuada para 
realizar las cortas en los lotes, sino más bien esta se realiza al azar y sin un 
seguimiento lógico ( se hacen cortas “ salteadas ” ), lo cual genera un gran              
“ desorden ” a  la hora de llevar a cabo tanto su limpieza, como su corta. 
Además, a lo anterior se suma la recolecta de la basura del residencial, ya 
que este servicio es realizado por el mismo departamento y no por la 
municipalidad, lo cual toma tres días de la semana, con un horario irregular, lo 
cual disminuye el tiempo de las actividades  propias de la corta en los lotes, 
dificultando, de esta manera gran, parte de las labores. 
En temporada de verano las cortas se realizan al “ azar " dependiendo de 
la altura del zacate que presenten los lotes, por lo tanto, no hay un seguimiento 
adecuado de las cortas; además, propias se realizan operaciones de riego con el 
chapulín y con ello el atraso en las demás operaciones. 
En temporada de invierno el crecimiento del zacate es progresivamente 
acelerado, por lo cual su corta necesita mayor rapidez.  Al haber otras actividades 
externas como las mencionadas anteriormente, es casi imposible  lograr cumplir 
con éxito todas las operaciones. 
En la búsqueda incesante para lograr el embellecimiento de las áreas 
verdes,  y al no cumplirse actualmente con la limpieza de estas, se requiere de 
una programación adecuada de cortas y limpieza, para satisfacer así las 
necesidades del residencial.  
 
 12 
II  MARCO TEÓRICO 
Casi toda industria, empresa u organización de servicio se halla 
actualmente en un proceso de reestructuración para lograr un funcionamiento 
más eficaz en un mundo cada vez más competitivo. En cada división o segmento 
de estas organizaciones se acrecienta la intensidad de sus esfuerzos para abatir 
los costos.  La costeabilidad, o efectividad en costo, es la clave para desarrollar 
una exitosa operación en todas las áreas de actividad empresarial, industrial y de 
gobierno.   La costeabilidad es el resultado final de la aplicación de la ingeniería 
de métodos, estándares de tiempo equitativos y una motivación laboral resultante 
de la aplicación de modernos sistemas de retribución. Estos medios son los 
factores para el mejoramiento de la productividad en una compañía de 
manufactura, una planta industrial o una institución de servicios (como una 
empresa ferroviaria, el servicio postal, un banco, etc.) 
ALCANCE DE LA INGENIERÍA DE MÉTODOS Y DEL ESTUDIO DE 
TIEMPOS 
El campo de estas actividades comprende el diseño, la formulación y la 
selección de los mejores métodos, procesos, herramientas, equipos diversos y 
especialidades necesarias para manufacturar un producto después de que han 
sido elaborados los dibujos y planos de trabajo en la sección de ingeniería del 
producto. El mejor método debe entonces compaginarse con las mejores técnicas 
o habilidades disponibles, a fin de lograr una eficiente interrelación humano-
máquina. Una vez que se ha establecido cabalmente un método, la 
responsabilidad de determinar el tiempo requerido para fabricar el producto queda 
dentro del alcance de este trabajo. También está incluida la responsabilidad de 
vigilar que se cumplan las normas o estándares predeterminados, y de que los 
trabajadores sean retribuidos adecuadamente según su rendimiento. 
Estas medidas incluyen también la definición del problema en relación con 
el costo esperado, la repartición del trabajo en diversas operaciones, el análisis de 
cada una de éstas para determinar los procedimientos de manufactura más 
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económicos según la producción considerada, la utilización de los tiempos 
apropiados y, finalmente, las acciones necesarias para asegurar que el método 
prescrito sea puesto en operación cabalmente.  
Para desarrollar un centro de trabajo, el ingeniero de métodos debe seguir 
un procedimiento sistemático, el cual comprenderá las siguientes operaciones: 
1. Obtención de los hechos. Reunir todos los hechos importantes 
relacionados con el producto o servicio. Esto incluye dibujos y especificaciones, 
requerimientos cuantitativos, requerimientos de distribución y proyecciones acerca 
de la vida prevista del producto o servicio. 
2. Presentación de los hechos. Cuando toda la información importante ha 
sido recabada, se registra en forma ordenada para su estudio y análisis.  
3. Efectuar un análisis. Utilícense los planteamientos primarios en el 
análisis de operaciones y los principios del estudio de movimientos para decidir 
sobre cuál alternativa produce el mejor servicio o producto. Tales enfoques 
incluyen: propósito de la operación, diseño de partes, tolerancias y 
especificaciones, materiales, procesos de fabricación, montajes y herramientas, 
condiciones de trabajo, manejo de materiales, distribución en la fábrica y los 
principios de economía de movimientos. 
4. Desarrollo del método ideal. Selecciónese el mejor procedimiento para 
cada operación, inspección y transporte considerando las variadas restricciones 
asociadas a cada alternativa. 
5. Presentación del método. Explíquese el método propuesto en detalle a 
los responsables de su operación y mantenimiento. 
6. Implantación del método. Considérense todos los detalles del centro 
de trabajo para asegurar que el método propuesto dará los resultados 
anticipados. 
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7. Desarrollo de un análisis de trabajo. Efectúese un análisis de trabajo 
del método implantado para asegurar que el operador u operadores están 
adecuadamente capacitados, seleccionados y estimulados. 
8. Establecimiento de estándares de tiempo. Establézcase un estándar 
justo y equitativo para el método implantado. 
9. Seguimiento del método. A intervalos regulares hágase una revisión o 
examen del método implantado para determinar si la productividad anticipada se 
está cumpliendo, si los costos fueron proyectados correctamente y se pueden 
hacer mejoras posteriores. 
Estudio de tiempos 
Esta actividad implica la técnica de establecer un estándar de tiempo 
permisible para realizar una tarea determinada, con base en la medición del 
contenido de trabajo del método prescrito, con la debida consideración de la fatiga 
y las demoras personales y los retrasos inevitables. El analista de estudios de 
tiempos tiene varias técnicas que se utilizan para establecer un estándar: el 
estudio cronométrico de tiempos, datos estándares, datos de los movimientos 
fundamentales, hacer un muestreo del trabajo y estimaciones basadas en datos 
históricos. Cada una de estas técnicas tiene una aplicación en ciertas 
condiciones. El analista de tiempos debe saber cuándo es mejor utilizar una cierta 
técnica y llevar a cabo su utilización juiciosa y correctamente. 
Para cerciorarse de que el método que se prescribe es el mejor, el 
ingeniero especialista en estudio de tiempos con frecuencia asume el papel de un 
ingeniero de métodos. En industrias pequeñas estas dos actividades suelen ser 
desempeñadas por la misma persona. Obsérvese que el establecer valores de 
tiempos es un paso en el procedimiento sistemático de desarrollar nuevos centros 
de trabajo y mejorar los métodos existentes en centros de trabajo actuales. 
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III  METODOLOGÍA 
 
A. PARAMETROS DE DISEÑO 
 
1.  Búsqueda y organización de la información. 
2.  Primera clasificación (lote continuo, lote alterno). 
3.  Primera agrupación (lote continuo, lote alterno). 
4.  Segunda agrupación (corta verano). 
5.  Primera disponibilidad (corta verano chapulín / moto guaraña). 
6.  Tercera agrupación (corta invierno). 
7.  Segunda disponibilidad (corta invierno chapulín /moto guaraña) 
8.  Programación en software (Project, Paint) 
9.  Mantenimiento Preventivo de los equipos. 
 
B.  Diseño de programación de corta de lotes 
Para diseñar la red de distribución de corta del residencial se consideró la 
posición de cada lote, la posibilidad que brinda el sitio para llevar el tractor por la 
ruta más cercana y con el menor número de desviaciones posible, además del 
posible tiempo de duración tanto en la corta como en los traslados, y por último, 
las necesidades futuras que se pueden presentar. 
Finalmente se buscó que la recomendación fuese lo más económica 
posible. 
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IV  DESARROLLO 
 
A.  PARAMETROS DE DISEÑO 
 
1.  Búsqueda y organización de la información 
Búsqueda de la información. 
Con la  búsqueda de la información lo que se pretende es tener un listado 
del total de lotes existentes en el residencial,  y de las posibles zonas verdes a 
lotear. 
Levantamiento de lotes. 
El levantamiento de lotes corresponde a la verificación de lo existente en el 
terreno, con lo que está escrito en actas o inscripciones, y con ello saber cuáles 
lotes están construidos, cuáles en proceso de construcción y aquellos que poseen 
zona verde.  
 
2.  Primera clasificación ( lote continuo / alterno ) 
Concepto de lotes continuos y lotes alternos. 
Corresponde a los lotes llamados “ lotes continuos ” y “ lotes alternos  ”.  Se 
descartan todos aquellos lotes que están construidos y los que están en vías de 
construcción durante los próximos nueve meses.  
Se observa en el croquis del residencial los lotes que quedan “en verde” y 
se les asigna la clasificación anterior de acuerdo con su localización, obviamente 
los lotes continuos son aquellos que por su posición, sus límites colindan unos 
con otros y se les ha asignado el color verde para su identificación.  
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Los lotes alternos son aquellos que están separados por alguna 
construcción existente y en los cuales se tiene que “salir a la calle” para su debida 
corta de zacate;  se les asigna el color anaranjado y color piel. 
 
3.  Primera agrupación ( lote continuo /alterno ) 
Agrupación de lotes. 
Este paso es muy importante debido a que a partir de él, se desarrolla todo 
el proyecto.  La agrupación consiste en situar aquellos lotes que por cercanía, 
forman, un grupo considerable de extensión de terreno, y respetando la 
clasificación anterior, califican para realizarles su debida corta de zacate.   
 
Dimensionamiento. 
Para establecer el dimensionamiento de los lotes agrupados, se toman 
como referencia los datos suministrados en la tabla N°1del Anexo 2 y los datos de 
los distintos planos catastrados, como lo son el área y perímetro de lotes;  con ello 
y respetando la primera clasificación y la agrupación anterior;  se suman y se 
logra sacar el total del área y perímetro a cortar de cada una de las agrupaciones 
especificadas. 
 
Cálculo de tiempos para distintas cortas. 
Para determinar el tiempo correspondiente al área de los lotes, se realiza al 
asar, la corta de alguna agrupación ( en este caso se escogió la agrupación 
continua del 175 al 195 ) y se toma como parámetro estimado de tiempo estándar.  
La duración de corta de los perímetros,  se determina de igual manera, 
pero en este caso se cambia el parámetro del lote (se escogió la agrupación 
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alterna del 1W al 283 ); y este será nuestro parámetro de comparación para las 
demás agrupaciones propuestas. 
Así, para cada  agrupación de lotes, se determina el total de área y 
perímetro a cortar; se divide entre el tiempo estándar obtenido por cada 
agrupación, y con ello se estima la duración total de la corta del residencial bajo, 
este procedimiento. 
 
4.  Segunda agrupación ( corta verano ) 
Concepto de Temporada 
Para establecer un criterio más acorde con la forma en que se va a llevar a 
cabo la corta en los lotes, se proponen dos categorías según perímetro la 
temporada de ejecución establecida para el residencial; estas serán por lo tanto, “ 
temporada de verano ” y “ temporada de invierno ”, con lo cual se establecen dos 
tipos distintos de corta, las cuales se verán con mayor definición más adelante. 
 
Estimación de tiempo de corta para la jornada. 
Establecido el criterio de “ temporada de verano ” se procede a realizar la 
segunda agrupación,  en la cual se “pierde” el concepto de lote continuo y lote 
alterno, pero “sin dejarlos de lado”.  La agrupación en este caso se realiza de 
acuerdo con la jornada laboral, en un tiempo estimado de seis horas y media        
( 6.5 H ); para las agrupaciones de lotes que por cercanía y facilidad de traslado 
estén lo más cercano posible a dicho tiempo.  De ahí que, en realidad, no se 
dejan de lado los conceptos antes nombrados y con ello se logra una uniformidad 
de corta de lotes para la jornada de trabajo.   
Para el tiempo de corta con moto guaraña se establece la misma 
agrupación para la corta, obviamente el tiempo va a ser mucho menor, porque 
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este va en relación con la distancia a recorrer, tanto en su periferia, como por los 
árboles, pedestales, postes, etc., que el sitio contenga. 
 
5.  Primera disponibilidad ( corta verano chapulín / moto guaraña ) 
Concepto de disponibilidad para equipos. 
Para confeccionar la disponibilidad en cuanto a tiempo de corta, se definen 
dos tipos de equipos con los cuales se va a realizar la corta en los lotes;  el 
primero es un tractor ( “chapulín” FORD ) y los otros equipos son moto guarañas o 
desbrozadoras. 
Estimación de tiempo de corta para la jornada. 
Para determinar la disponibilidad del tiempo de corta, se establece  como 
jornada laboral un horario de nueve horas ( 9 H ) y para realizar las cortas en los 
lotes,  dos días a la semana, los cuales van a ser martes y jueves. 
En cuanto a la corta en las agrupaciones se pretende en realidad que se 
efectúe en seis horas y media ( 6.5 H ).  Además de utilizar los tiempos de 
traslados, se pide un tiempo específico para aplicar el mantenimiento preventivo 
del equipo.  Se utilizará el concepto de “tiempos otros” para realizar otras labores 
que lo ameriten.  
 
6.  Tercera agrupación ( corta invierno ) 
Estimación de tiempo de corta para la jornada  
Establecido el criterio de “ temporada de invierno ” se procede a realizar la 
tercera agrupación,  en la cual se “ pierde ” el concepto de lote continuo y lote 
alterno, pero sin “ dejarlos de lado ”.  La agrupación en este caso se realiza de 
acuerdo con la jornada laboral de dieciocho horas,  tiempo estimado de corta, y 
las agrupaciones de lotes que por cercanía y facilidad de traslado, estén lo más 
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cercano posible a dicho tiempo.  De ahí que, en realidad, no se dejan de lado los 
conceptos anteriores y con ello se logra una uniformidad de corta de lotes para la 
jornada de trabajo.   
Para el tiempo de corta con moto guaraña  se establece la misma 
agrupación para la corta de lotes, obviamente la disponibilidad de corta va a ser 
mucho mayor      ( 15 H ), debido a que son dos obreros, su tiempo de corta va en 
relación con la distancia a recorrer, tanto en su periferia como por los árboles, 
pedestales, postes, que el lote contenga. 
 
7.  Segunda disponibilidad: corta invierno chapulín / moto guaraña 
Concepto de disponibilidad para equipos. 
Para definir la disponibilidad en cuanto a tiempo de corta, se establecen 
dos tipos de equipos con los cuales se va a realizar la corta en los lotes:  el 
primero, dos tractores ( “ chapulines ” FORD ), el segundo dos moto guarañas o 
desbrozadoras. 
 
Estimación de tiempo de corta para la jornada. 
Para establecer la disponibilidad se establecen dieciocho horas como 
jornada laboral, con dos trabajadores y un horario de corta de diez horas y media 
( 10.5 H ) para los días lunes y miércoles; quince horas ( 15 H ) para los días 
martes y jueves;  finalmente, el día viernes se dispone de ocho horas y media        
( 8.5 H ).   
Se debe tomar en cuenta que un obrero es  fijo, corta durante toda la 
jornada de trabajo ( 8.5 H diarias ) los lotes establecidos, y que el otro obrero 
queda “en calidad de préstamo” para hacer uso de algunas de sus horas 
laborales; se especifica el desglose de horarios de cada trabajador en la 
respectiva tabla.   
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En cuanto a la corta en las agrupaciones se pretende en realidad que se 
realicen en las horas establecidas;  además de utilizar los tiempos de traslados, 
se pide un tiempo específico para realizar el mantenimiento preventivo al equipo.  
Se utilizará el concepto de “tiempos otros” para realizar otras labores que 
corresponden al departamento.  
  
8.   Programación en software ( Project, Paint ) 
Una vez establecida la disponibilidad para los distintos equipos y las 
distintas temporadas, se procede a realizar, con el uso de software de 
computación, una ayuda visual de lo que se estableció bajo todos los anteriores 
parámetros de diseño. 
La programación en Microsoft Project de la disponibilidad o programación 
de las distintas tareas a realizar por el personal  de mantenimiento con el uso del 
tractor se presentará en el software y en papel.  
 El uso del software Paint es todavía mas ilustrativo, porque tiene la ventaja 
de mostrarnos, con una coloración adecuada, cada una de las zonas estipuladas 
en este diseño de corta de lotes, por lo que para el operador ( cualquiera que  
fuese) le será de mucha ayuda a la hora de ubicarse en el residencial y de lograr 
las cortas establecidas para su jornada laboral.   
  
9.   Mantenimiento Preventivo de los equipos 
Para obtener el mejor de los resultados y darle un seguimiento eficaz a 
cada uno de los posibles problemas que se pueden presentar en los distintos 
equipos, se procedió a realizar un mantenimiento preventivo descriptivo de cada 
una de las partes y subpartes en las que el equipo puede verse afectado. 
 
 
 22 
V   RESULTADOS 
 
A.  PARAMETROS DE DISEÑO 
 
1.   Búsqueda y organización de la información 
Con la información suministrada por la empresa, se procedió a descartar 
aquellos lotes a los que no serán tomados en cuenta para la corta de zacate, 
además se procedió a verificar (física y literalmente) que los datos suministrados 
estuvieran acorde con el diagrama del residencial y la tabla original de inventario 
de lotes “clasificación, situación actual” e ”informe de lotes clasificados”.  Los 
resultados encontrados hacen referencia a la distribución original de lotes y se 
someten a su respectivo análisis.   
Ver Anexo  2,  Tablas N° 1 y N° 2,  Diagrama N° 0 
 
2.  Primera clasificación ( lote continuo, lote alterno ) 
La tabla muestra la gran cantidad de lotes disponibles para construcción, 
de acuerdo con su condición ( 223 );  lotes vendidos pero sin construcción, 80 y  
lotes disponibles 153;  actualmente todos poseen césped. 
De acuerdo con lo establecido por este criterio, se logra obtener una gran 
cantidad de lotes continuos: 123, cuya cercanía permitió realizar catorce 
agrupaciones y con ello facilitar la rapidez con la que se pretende cortar su 
césped.   
Ver Apéndice 1, Tabla N° 2, terceras columnas y Apéndice 9 color verde 
Diagrama N° 1. 
Por otro lado se tiene la agrupación de lotes alternos: 100, cuyo 
distanciamiento hace un poco más incómoda la corta y su propia agrupación, que 
corresponde a diecisiete grupos claramente definidos.  En la tabla se muestra, 
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además, la localización y referencia de número de lote para lograr una 
identificación con mayor exactitud.  
Ver Apéndice 1,  Tabla N° 2, terceras columnas  y Apéndice  9 colores 
celeste y amarillo en el Diagrama N° 1 
 
3.  Primera agrupación ( lote continuo, lote alterno ) 
Se observa en la tabla de resultados ”Inventario de lotes, clasificación, 
situación actual” , la agrupación propuesta.   
Ver Apéndice 1, Tabla N° 2, cada grupo separado por línea;  y Apéndice 9 
Diagrama N° 1 
Con respecto a la duración de corta de lotes, en cuanto a áreas, se logra 
obtener un tiempo estimado de seis horas y veinticinco minutos para una cantidad 
de veintitrés lotes, asignados como “175 a 195” de agrupación continua (38 400 
metros cuadrados), se toma como tiempo estándar  general para todos los demás 
lotes agrupados. 
 El área total de cada agrupación, es dividida por el tiempo estándar 
obtenido, estos valores solo se refieren a la corta propiamente dicha.    
 Con respecto a la duración de corta de los lotes, en cuanto a perímetros, 
se logra obtener un tiempo estimado de veintiocho minutos para una cantidad de 
diez lotes asignados como “1W a 283” de agrupación alterna (731 metros 
lineales).  El área  de cada agrupación es dividida por el tiempo estándar obtenido 
y con ello se obtienen los valores presentados. 
     Ver Apéndice 2,  Tabla N° 3 y Tabla N° 4 
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4.  Segunda agrupación ( corta verano ) 
Con anterioridad se indicó que las clasificaciones anteriores se pierden  
para esta nueva clasificación, los resultados anteriormente expuestos son solo 
para tener un parámetro de duración estimada, en cada agrupación, en realidad, 
lo que se busca es realizar el acercamiento a un tiempo eficaz durante la jornada 
de trabajo;  que en promedio se toma de seis horas y media;  con ello se obtienen 
los resultados para la corta de verano que se especifican a continuación.  
Se logra reducir la cantidad de agrupaciones de treinta y una ( 14 continuas 
y 17 alternas ) a nueve para temporada de verano, con lo cual se varían la 
cantidad total de área y de periferia a cortar, su agrupamiento se realiza para un 
tiempo estándar de seis y media horas de jornada laboral.  Se trata de agrupar al 
tiempo más próximo posible, dicha jornada.  Para los tiempos con moto guaraña 
se estiman el que solo contempla la periferia y el que contempla, además de la 
periferia del lote, árboles, postes pedestales y algunos otros obstáculos que se 
encuentran en el sitio;  se puede observar este tiempo en la ultima columna.     
Ver Apéndice  3,  Tabla N° 5 y Apéndice 10,  Diagrama N° 2 
 
5.  Primera disponibilidad ( corta verano chapulín / moto guaraña ) 
Se prevé la disponibilidad de los distintos equipos, chapulín y moto 
guaraña, siempre respetando el tiempo establecido para la jornada laboral y el 
tiempo de disponibilidad de corta en las agrupaciones.  
Con respecto a la disponibilidad del chapulín, si se utiliza dos días a la 
semana, se obtiene una duración aproximada de un mes y medio para realizar la 
corta de todo el residencial, con ello se logra cumplir con el tiempo estimado para 
realizar, por día, las cortas establecidas hasta la zona seis;  solo se presenta el 
inconveniente de un faltante de cerca de tres horas y cuarenta minutos para 
realizar la corta de la zona siete;  pero en realidad, la corta puede ajustarse con 
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tiempos de las zonas ocho y nueve, zonas a las que les sobra el tiempo estimado 
de corta. 
Además, existe la ventaja de que sobra un día (jueves) para realizar 
cualquier corta atrasada.  Se establecen en la tabla las “ leyes ” que rigen la corta 
para la temporada de verano. 
El tiempo de corta establecido para un mes y medio, es recomendable por 
el crecimiento del zacate, así, a la hora de cerrar el ciclo de corta del residencial, 
se obtiene una altitud del césped adecuada para volver realizar la corta. 
 Ver Apéndice 4,  Tabla N° 6  y Apéndice 10,  Diagrama N° 2 
Con respecto al desempeño de las moto guarañas se observa que estas 
cumplen a cabalidad con el  tiempo determinado para realizar sus labores, y de 
acuerdo con el análisis realizado, les sobra el tiempo para realizar otras labores.  
 Ver Apéndice 5,  Tabla N° 7 y Apéndice 10,  Diagrama N° 2 
 
6.  Tercera agrupación ( corta invierno ) 
Los resultados encontrados para determinar la corta en temporada de 
invierno difieren totalmente de los utilizados en verano;  debido a que los 
parámetros por analizar a pesar de ser los mismos, cambian en cuanto a 
estructura, duración y metodología a seguir.  
 Primero se determinó que el tiempo de corta de cada lote va a ser menor  
en invierno debido a la huella que “ no se pierde ” a la hora de realizar el corte, 
además de que el chapulín es manejado a una mayor velocidad; aun así, se 
decidió utilizar esos mismos tiempos que se lograrían en temporada de verano 
para realizar la programación de invierno.  Por otro lado, se contaría con dos 
chapulines y con ello un mayor número de horas laborales disponibles para 
realizar las cortas.  
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Se logra reducir la cantidad de agrupaciones de treinta y una ( 14 continuas 
y 17 alternas ) a cinco para temporada de invierno, con lo cual se varían la 
cantidad total de área y de periferia a cortar, su agrupamiento se realiza para un 
tiempo estándar de jornada laboral, y en ella se trata de agrupar al tiempo más 
próximo posible, dicha jornada.  Para los tiempos con moto guaraña se estiman el 
que solo contempla de la periferia y el que contempla, además de la periferia del 
lote, árboles, postes pedestales y algunos otros obstáculos que se encuentran en 
el sitio;  se puede observar este tiempo en la última columna. 
Se detalla en la tabla los tiempos establecidos tanto para la moto guaraña 
como para el chapulín en cada una de las agrupaciones de las zonas a cortar.  
Ver Apéndice 6,  Tabla N° 8 y Apéndice 11,  Diagrama N° 3 
 
7.  Segunda disponibilidad: corta invierno chapulín moto guaraña  
Con respecto a la disponibilidad del chapulín, se obtiene una programación 
estimada de una semana de duración para realizar la corta en todo el residencial, 
este tiempo es suficiente para el adecuado crecimiento del césped;  se cumple así 
con el tiempo calculado por día para las cortas establecidas, solo el día viernes 
(zona 5) se tiene un déficit de cerca  de dos horas, las cuales pueden ajustarse 
con tiempos de otras zonas que en realidad no tienen zacate y siempre se les 
programó como si se les realizaría su corta.  Ver Apéndice7,  Tabla N° 9 
Con respecto a la disponibilidad de las moto guarañas se observa que 
estas tienen un tiempo definido para realizar sus labores,  y de acuerdo con lo 
establecido por los lotes a cortar, les sobra el tiempo para realizar otras labores.  
Ver Apéndice 8,  Tabla N° 10 y Apéndice 11,  Diagrama N° 3 
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8.  Programación en software ( Project, Paint ) 
Los resultados obtenidos para los equipos que realizan las cortas son 
programados en un software especial cuyo diseño establece la programación 
adecuada y estima la duración total del diseño realizado. 
Ver Apéndice 12 y 13,  software realizado solo para el tiempo del chapulín. 
 
 9.  Mantenimiento Preventivo de los equipos 
 Como complemento de la disponibilidad para corta de lotes, se le debe 
dar un seguimiento a los equipos utilizados para la obtención de buenos 
resultados, con ello se logra una minuciosa  inspección de los equipos mediante 
un programa de mantenimiento preventivo.  Ver Apéndice 14. 
 
VI  SOLUCIÓN 
 
El nuevo sistema de agrupación de corta de zacate que se ha determinado 
en este proyecto, se describe así: 
Ubicación temporal y física de las distintas agrupaciones, similar a la del 
diagrama 2 del apéndice 10 para la corta de verano. 
Ubicación temporal y física de las distintas agrupaciones, semejante a la 
del diagrama 3 del apéndice 11 para la corta de invierno. 
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DISEÑO DE SISTEMA DE BOMBEO PARA RIEGO 
DE CAMPO DE GOLF CON AGUA TRATADA 
 
I  INTRODUCCIÓN 
 
Este proyecto se desarrolló en la planta de tratamientos de aguas ubicada 
en el  propio residencial, en la cual el agua representa un recurso fundamental 
para satisfacer todas las necesidades de la cancha de golf,  por ello nace la idea 
de darle un tratamiento adecuado a las aguas negras y reutilizarlas en el riego de 
sus campos, asegurando un alto estándar de higiene y una excelente 
presentación, lo cual es fundamental para mantener un estatus de alta calidad, 
tanto para el residencial, como para el campo de golf. 
 
A.  JUSTIFICACIÓN 
 
La utilización del agua tratada como importante recurso hídrico para 
solventar las necesidades de riego del campo de golf, compromete seriamente a 
la empresa PARQUE VALLE DEL SOL a disponer de un sistema de alimentación 
y distribución de agua que cumpla con la demanda requerida por el residencial y 
el campo, que permita realizar futuras ampliaciones y, además, que el agua 
generada sea de alta calidad higiénica. 
Respecto a la necesidad de obtener agua en el residencial para su campo 
de golf;  es bastante obvio la urgencia de contar con alguna alternativa rentable 
para la obtención de ella, debido a que la zona donde se ubica el residencial es 
bastante árida y la obtención del recurso hídrico es limitado. 
Además de contar con datos proporcionados por el Instituto Meteorológico 
Nacional ( IMN ) donde se nos hace ver que la zona no recibe mucha 
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precipitación pluvial durante el año; se realizan estudios de toma de caudales, 
obtenidos en distintos puntos dentro del residencial que aseguran, con mayor 
severidad, la inexistencia de un flujo hídrico constante en el cual basar la 
autonomía hídrica del residencial. 
Además, para una mejor calidad de vida de las futuras generaciones, 
debemos proteger las aguas nacionales y reducir los altos índices de 
contaminación. 
Siendo la contaminación de las aguas uno de los problemas de mayor 
incidencia negativa en nuestro entorno ambiental, resulta prioritario adoptar 
medidas de Control para el vertido de agentes contaminantes en manantiales, 
zonas de recarga; ríos, quebradas, arroyos permanentes o no permanentes, 
lagos, lagunas, embalses naturales o artificiales, manglares,  pantanos, aguas 
dulces, salobres o saladas;  con ello se logra evitar la proliferación de 
enfermedades de transmisión hídrica y el peligro de extinción para muchas 
especies de nuestra flora y fauna. 
Otra de las razones  por la cual se justifica el presente proyecto, es la 
búsqueda de mayor reconocimiento nacional e internacional, en cuanto a 
protección del ambiente se refiere;  debido a que la cancha de golf posee varios 
reconocimientos que justifican su alto nivel de aceptación.  Dicho reconocimiento  
es certificado por Audubon International. 
Por lo tanto, para cumplir al máximo estas exigencias, es fundamental 
generar y distribuir el agua con la mayor calidad posible. 
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B.  OBJETIVOS 
El sistema debe cubrir los requerimientos de consumo actuales, y permitir 
realizar futuras ampliaciones sin inconvenientes,  brindarle a las lagunas agua de 
alta calidad, con el fin de asegurar la adecuada protección al ambiente y la 
conservación de estos durante toda su vida útil. También es importante tomar en 
cuenta las más estrictas normas de diseño, higiene y seguridad respecto al tema, 
sin dejar de lado el aspecto económico. 
 
a. General 
 
Diseñar un sistema de alimentación y distribución de agua tratada para un 
lago de la cancha de golf. 
 
b.  Específicos 
 
9 Calcular el caudal de agua a utilizar. 
9 Calcular las bombas adecuadas para transferir el agua desde la planta 
hasta un lago del campo de golf. 
9 Diseñar la tubería. 
9 Calcular los tableros eléctricos.  
9 
9 
Diseñar el tanque de captación. 
Proponer un diseño alternativo o complementario para el mejoramiento 
de la planta actual. 
9 Calcular el costo de la obra. 
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C.  ALCANCES Y LIMITACIONES 
En el objetivo general de este proyecto se establece claramente que se 
diseñará un nuevo sistema de alimentación de agua, el que se espera cumpla con 
los requerimientos que exige la demanda de nivel de los lagos principales. 
El diseño del nuevo sistema se limita a determinar la capacidad de la 
fuente de alimentación, o lo que es lo mismo, la bomba y, además, el tipo, el 
diámetro y la distribución de la nueva red de tuberías para llevar el líquido hasta 
los lagos. 
 
D.  SITUCIÓN ACTUAL 
El residencial cuenta con su propio abastecimiento o pozo de agua, el cual 
está interconectado con dos tuberías de ocho pulgadas cada una y cuya 
trayectoria se origina a cuatro kilómetros de distancia de la entrada principal.  
Una de las tuberías es para uso exclusivo del residencial y la otra es 
utilizada para el riego de la cancha de golf;  además se cuenta con una bomba de 
pozo profundo, la cual en realidad se ha convertido en una inversión perdida 
debido a que su caudal máximo ha sido de 0.7 litros por segundo ( L/s ), cuando 
logra bombear agua. 
La tubería utilizada para el campo de golf, no da abasto con las 
necesidades de riego actuales, el campo demanda 594 802 galones al día  para 
cubrir toda su extensión, y los mediciones realizadas a la tubería dan como 
resultado 236 000 galones al día,  por lo tanto existe un faltante de 358 802 
galones al día.  
El residencial cuenta actualmente con una planta de tratamiento para 
aguas residuales, las cuales provienen de una tubería interconectada a través de 
todo un anillo  dispuesto para tal fin.   
El tipo de planta es anaeróbica por las ventajas que estas presentan sobre 
las aeróbicas, su efluente es vertido hacia los ríos Virilla y Uruca, con un caudal 
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aproximado de 6.2 litros por segundo ( 0,0062 m3 / s o 1,63 gal / s ), cumpliendo a 
cabalidad con las leyes nacionales de vertido sobre aguas residuales en cuerpos 
de agua.   
En la actualidad no existe ningún medio de llevar agua desde la planta 
hasta algún lago principal para depositarlo en él, de ahí la importancia del 
proyecto de buscar alguna otra alternativa para solucionar la posible escasez de 
agua en un futuro cercano por el gran desarrollo inmobiliario que se prevé va a 
alcanzar el residencial. 
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II  MARCO TEÓRICO 
 
A.  BOMBAS DE AGUA 
Introducción a las Bombas 
Una Bomba es una máquina transformadora de energía. Para funcionar 
recibe energía mecánica, que puede proceder de un motor eléctrico, térmico, etc., 
y la bomba la convierte en energía que pasa a un fluido en forma de posición, de 
presión o de velocidad. 
 
Clasificación de Bombas       
Desplazamiento Positivo: Reciprocantes, Rotativas 
Dinámicas: Centrífugas, Periféricas, Especiales   
 
Factores para seleccionar la Bomba: 
Presión: 
NPSH : Net Positive Suction Head (altura neta positiva de aspiración) 
NPSHr: presión mínima del líquido en la boca de admisión de la bomba. 
(dado por el fabricante) 
 
NPSHd: presión del líquido en la toma de aspiración de la bomba por 
encima de su presión de vapor. 
NPSHd = Ho-Hv-h-hs 
 
NPSHd > NPSHr  
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           Figura 4.0  Montaje de Bomba 
 
 
Características de los líquidos: 
Índice de acidez-alcalinidad (ph). 
Condiciones de viscosidad. 
Temperatura. 
Presión de vaporización del líquido a la temperatura de bombeo. 
Densidad. 
Materiales en suspensión, tamaño, naturaleza, etc. 
Condiciones de abrasión. 
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Aplicaciones de Bombas Dinámicas: 
Centrífugas: 
Gastos grandes 
Presiones reducidas o medianas 
Todo tipo de líquidos excepto viscosos 
 
Características de Bombas Dinámicas: 
Altura-capacidad 
Indica la relación entre la altura o presión desarrollada por la bomba y el 
caudal que  pasa  a través de la misma. 
Conforme la capacidad (caudal) aumenta se reduce la altura total que la 
bomba es capaz de desarrollar. 
 
Potencia Absorbida-capacidad 
Es una curva que representa la relación entre la capacidad y potencia 
absorbida 
Generalmente la potencia aumenta con un incremento del Caudal. 
 
Rendimiento – Capacidad 
El rendimiento de una bomba aumenta conforme al caudal entregado          
( capacidad )  
Una demanda mayor provoca que baje su rendimiento 
               Fórmula :    Rend = ( 9,81H Qp ) 
                       P  
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H = Presión Desarrollada por la bomba (m H2O) 
Q = Caudal de la Bomba    ( l/seg ) 
ρ = Densidad del líquido ( Kg/m3 )  
P = Potencia absorbida por la bomba en ( KW ) 
N.P.S.H. Capacidad 
Esta curva señala la relación entre el flujo entregado por  la bomba y el 
N.P.S.H. requerido para un funcionamiento correcto. 
Si este N.P.S.H. Requerido por la bomba no lo satisface el sistema  podría 
ser causa de que la bomba funcione incorrectamente dando origen a la cavitación. 
Curvas De Bombas Centrífugas  
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Figura 4.1  Curvas características de bombas 
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Sistemas de Bombeo 
Entre los puntos 1 y 2 hay una línea a través de la cual fluye el liquido 
 
 
Figura 4.3  Ejemplo de Altura Geométrica 1 
 
Consideraciones 
En dicha línea se encuentran accesorios que aumentan las pérdidas totales 
Las pérdidas aumentan al crecer el caudal. 
La pérdida por rozamiento es proporcional al cuadrado del caudal. 
Las pérdidas de carga se expresa en metros. 
Como el punto 2 es más alto que el punto 1 resulta preciso añadir energía 
al líquido para llevarlo de 1 a 2. 
                                                 
1 Figura utilizada solo para indicar que el fluido es trasladado de un punto a otro mas alto. 
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La cantidad de energía que debemos añadir es igual a la diferencia de 
altura entre el punto 1 y 2. 
Naturalmente la pérdida de carga entre los puntos 1 y 2 debe ser también 
vencida 
Debemos añadir una altura de elevación constante a cualquier capacidad 
para conducir el líquido entre los puntos 1 y 2. 
Son muchas las variaciones que un sistema puede tener lo que siempre 
intentamos hacer es mover el liquido de 1 a 2 y que entre esos puntos se da una 
pérdida de presión. 
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Figura 4.4  Curva altura – capacidad 
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SDR de las tuberías a utilizar 
La relación entre el diámetro exterior y el espesor de la tubería se le llama 
razón dimensional ( dimensión ratio ) y se identifica como DR. Así se han 
desarrollado con este criterio familias de tuberías que en  todo el rango de 
diámetros tienen el mismo DR, y por lo tanto la misma presión de trabajo. 
Para obtener presiones de trabajo estandarizados y facilitar el cálculo y 
diseño de las tuberías, se eligió una serie de valores estandarizados para el DR, 
que se simbolizan como SDR (standar dimension ratio). 
  
                             SDR = Dext / espesor  
 
 
B.  TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
Toda comunidad genera residuos tanto sólidos como líquidos. La fracción 
líquida de los mismos -aguas residuales- es esencialmente el agua que se 
desprende de la comunidad una vez que ha sido contaminada durante los 
diferentes usos para los cuales ha sido empleada. Desde el punto de vista de las 
fuentes de generación, podemos definir el agua residual como la combinación de 
los residuos líquidos, o aguas portadoras de residuos, procedentes tanto de resi-
dencias como de instituciones públicas y establecimientos industriales y comer-
ciales, a los que pueden agregarse, eventualmente, aguas subterráneas, superfi-
ciales y pluviales. 
Si se permite la acumulación y estancamiento de agua residual, la descom-
posición de la materia orgánica que contiene, puede conducir a la generación de 
grandes cantidades de gases malolientes. A este hecho cabe añadir la frecuente 
presencia en el agua residual bruta, de numerosos microorganismos patógenos y 
causantes de enfermedades que habitan en el aparato intestinal humano o que 
pueden estar presentes en ciertos residuos industriales. También suele contener 
nutrientes, que pueden estimular el crecimiento de plantas acuáticas, y puede 
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incluir también compuestos tóxicos. Es por todo ello que la evacuación inmediata 
y sin molestias del agua residual de sus fuentes de generación, seguida de su 
tratamiento y eliminación, es no sólo deseable sino también necesaria en toda 
sociedad industrializada. 
Las aguas residuales recogidas en comunidades y municipios deben ser 
conducidas, en última instancia, a cuerpos de agua receptores o al mismo terreno. 
La compleja pregunta acerca de qué contaminantes contenidos en el agua 
residual -y a qué nivel- deben ser eliminados de cara a la protección del entorno, 
requiere una respuesta específica en cada caso concreto. Para establecer dicha 
respuesta es preciso analizar las condiciones y necesidades locales en cada 
caso, y aplicar tanto los conocimientos científicos como la experiencia previa de 
ingeniería, respetando la legislación y las normas reguladoras de la calidad del 
agua existentes. 
 
LA NECESIDAD DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
El aumento en el conocimiento, en años recientes, de los efectos 
acumulativos de la contaminación ha llevado a una mayor preocupación general y 
a una legislación cada vez más estricta en lo que concierne a la descarga de 
residuos industriales, líquidos y gaseosos. Hay que pagar por el tratamiento 
residual, y parecen presentar, a corto plazo, un costo adicional importuno e 
improductivo que hace pensar que el tratamiento de aguas residuales es - 
literalmente - dinero que se tira por el desagüe. Los productos residuales tienen 
que ser descargados, y disponer de los residuos acuosos significa por lo general 
descargarlos en algún tipo de corriente de agua, como un río, canal, estuario o el 
mar. Cuando las aguas residuales descargadas no han sido del todo tratadas, o si 
no en forma insuficiente, el resultado será la contaminación de la corriente de 
agua. La prevención de la contaminación en las corrientes de agua tiene 
obviamente un valor estético, pero tiene también sólidas razones económicas. El 
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agua es una materia prima esencial para numerosos procesos industriales y 
constituye por consiguiente un vital recurso natural. 
METODOS DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS NEGRAS 
El propósito del tratamiento de las aguas negras, previo a su disposición 
por dilución, consiste en separar de ellas la cantidad suficiente de sólidos que 
permita que los que queden al ser descargados a las aguas receptoras no 
interfieran con el mejor o más adecuado empleo de éstas, tomando en cuenta la 
capacidad de las aguas receptoras para asimilar la carga que se agregue. Los 
sólidos que se eliminan son principalmente orgánicos, pero se incluyen también 
sólidos inorgánicos. Como el mejor empleo de las aguas receptoras puede variar 
desde ser una agua para beber o para fines culinarios, la cantidad o grado de 
tratamiento que se dé a las aguas negras o a los desechos debe variar de 
acuerdo con ello. Debe procurarse un tratamiento para los sólidos y líquidos que 
se eliminan como lodos, y puede también necesitarse un tratamiento para 
controlar los olores, para retardar las actividades biológicas o destruir los 
organismos patógenos. 
A pesar de que son muchos los métodos usados para el tratamiento de las 
aguas negras, todos pueden incluirse dentro de los cinco procesos siguientes: 
9 Tratamiento preliminar. 
9 Tratamiento primario.  
9 Tratamiento secundario.  
9 Cloración. 
9 Tratamiento de los lodos. 
 
 
 
 42 
Tratamiento preliminar. 
En la mayoría de las plantas, el tratamiento preliminar sirve para proteger el 
equipo de bombeo y hacer más fáciles los procesos subsecuentes del 
tratamiento. Los dispositivos para el tratamiento preliminar están destinados a 
eliminar o separar los sólidos mayores o flotantes, a eliminar los sólidos 
inorgánicos pesados y eliminar cantidades excesivas de aceites o grasas.  
1)   Rejas de barras o más finas.  
2)   Desmenuzadores, ya sea molinos, cortadoras o trituradoras.  
3)   Desarenadores 
4)  Tanques de preaeración.  
 
Tratamiento primario  
Por este tratamiento se separan o eliminan la mayoría de los sólidos 
suspendidos en las aguas negras, o sea aproximadamente de 40 a 60 por ciento, 
mediante el proceso físico de asentamiento en tanques de sedimentación. 
Cuando se agregan ciertos productos químicos en los tanques primarios, se 
eliminan casi todos los sólidos coloidales, así como los sedimentables o sea un 
total de 80 a 90 por ciento de los sólidos suspendidos. La actividad biológica en 
las aguas negras durante este proceso tiene escasa importancia. 
El propósito fundamental de los dispositivos para el tratamiento primario, 
consiste en disminuir suficientemente la velocidad de las aguas negras para que 
puedan sedimentarse los sólidos. Por consiguiente, a estos dispositivos se les 
puede distinguir bajo el nombre de tanques de sedimentación y pueden dividirse 
en cuatro grupos generales, que son: 
1) Tanques sépticos. 
2) Tanques de doble acción, como son los de Imhioff y algunas otras 
unidades patentadas. 
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3) Tanques de sedimentación simple con eliminación mecánica de lodos. 
4) Clarificadores de flujo ascendente con eliminación mecánica de lodos. 
Cuando se usan productos químicos, se emplean otras unidades auxiliares, 
que son: 
1) Unidades alimentadoras de reactivos.  
2) Mezcladores. 
3) Floculadores. 
 
Son de tal naturaleza los resultados que se logran mediante el tratamiento 
primario, junto con los que se logran por la digestión anaeróbica de los lodos que 
se describe más adelante, que pueden ser comparados con la zona de 
degradación de la autopurificación de las corrientes.  
En muchos casos el tratamiento primario es suficientemente adecuado 
para que se pueda permitir la descarga del efluente a las aguas receptoras, sin 
que se interfiera con el uso adecuado subsecuente de dichas aguas. 
 
Tratamiento secundario 
Este tratamiento debe hacerse cuando las aguas negras todavía contienen, 
después del tratamiento primario, más sólidos orgánicos en suspensión o solución 
que los que puedan ser asimilados por las aguas receptoras sin oponerse a su 
uso normal adecuado. El tratamiento secundario depende principalmente de los 
organismos aerobios, para la descomposición de los sólidos orgánicos hasta 
transformarlos en sólidos inorgánicos o en sólidos orgánicos estables.  
Los dispositivos que se usan para el tratamiento secundario pueden 
dividirse en los cuatro grupos siguientes: 
1) Filtros goteadores con tanques de sedimentación secundaria. 
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2) Tanques de aeración:  
a) lodos activados con tanques de sedimentación simple y  
 b) aeración por contacto. 
3) Filtros de arena intermitentes. 
4) Estanques de estabilización. 
Tratamiento de los lodos 
Los lodos de las aguas negras están constituidos por los sólidos que se 
eliminan en las unidades de tratamiento primario y secundario, junto con el agua 
que se separa con ellos. Este tratamiento tiene dos objetivos, siendo el primero de 
éstos eliminar parcial o totalmente el agua que contienen los lodos; para disminuir 
su volumen en fuerte proporción y, en segundo lugar, para que se descompongan 
todos los sólidos orgánicos putrescibles transformándose en sólidos minerales o 
sólidos orgánicos relativamente estables. Esto se logra con la combinación de dos 
o más de los métodos siguientes: 
1) Espesamiento. 
2) Digestión, con o sin aplicación de calor. 
3) Secado en lechos de arena, cubiertos o descubiertos. 
4) Acondicionamiento con productos químicos. 
5) Elutriación. 
6) Filtración al vacío. 
7) Secado aplicando calor. 
8) Incineración. 
9) Oxidación húmeda. 
10) Flotación con productos químicos y aire.  
11) Centrifugación. 
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Microorganismos eficaces o eficientes 
   EM, es la abreviación que se le ha dado a Effective Microorganisms 
(microorganismos eficaces), los cuales consisten en una mezcla de varios 
microorganismos de tipo benéfico tanto aeróbicos como anaeróbicos que poseen 
diferentes funciones.  Dentro de estos se encuentran bacterias ácido lácticas y 
fotosintéticas y levaduras, los cuales están en gran cantidad en la naturaleza y 
son frecuentemente usados para el procesamiento de alimentos y para la 
elaboración de comida animal fermentada; por tanto son totalmente seguros para 
los seres humanos y animales.  
    EM fue desarrollado por el Dr. Teruo Higa, profesor de agricultura en la 
Universidad de Ryukyus en Okinawa, Japón.  En un inicio EM fue desarrollado 
como inoculante microbiano para incrementar la cantidad de microorganismos 
benéficos y la diversidad microbiana en el suelo y de esta manera mejorar la 
calidad y salud del mismo, dando como resultado el aumento en la producción, 
crecimiento y calidad de los cultivos.  Luego se descubrió que era muy efectivo en 
la reducción de olores fuertes y desagradables de las fincas de producción 
animal, razón por la cual se extendió rápidamente en las finca ganaderas. 
    Además para lograr efectos positivos, se debe tomar en cuenta, que el 
EM son organismos vivos y se los debe tratar como tal, es decir se les debe crear 
condiciones adecuadas para su total crecimiento y completa labor. 
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III   METODOLOGÍA 
 
A.  PARÁMETROS DE DISEÑO 
 
1.  Longitud y altura de diseño. 
2.  Caudal de diseño. 
3.  Velocidad de trasiego. 
4.  El SDR de la tubería a utilizar y golpe de ariete. 
5.  Diámetro de la tubería. 
6.  Diámetro de la tubería de succión corroborando el cálculo con el NPSH. 
7.  Tamaño de la bomba centrífuga a utilizar, potencia del motor, velocidad 
de giro y diámetro del rodete. 
8.  Volumen del tanque cisterna. 
9.  Tableros eléctricos. 
 
A continuación se describe el procedimiento seguido para determinar cada 
uno de estos. 
1.  Longitud y altura de diseño 
Uno de los factores importantes para el diseño del sistema de tuberías,  es 
la longitud máxima que va a recorrer el fluido desde su tanque de captación hasta 
el sitio donde este se va a depositar o utilizar.   
Para efectos del presente diseño se determinó como punto inicial, la planta 
de tratamientos y como punto de llegada, el sitio conocido como la Proshop, cuyo 
lago será el principal a llenar, debido a que este abastece el riego del campo. 
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Además, la altura geométrica es otro dato totalmente necesario, debido a 
que este valor va relacionado con la presión que la bomba tiene que levantar o 
“vencer”, para poder proporcionar el empuje necesario al fluido a la hora de 
entregar su caudal. 
 
2.  Caudal de diseño 
Otro factor importante en el diseño es su caudal, el cual en la actualidad se 
estima en 6.2 litros por segundo o 372 litros por minuto ( 0,372 m3 por minuto o 
97,8 galones por minuto ) en la boca de la planta de tratamiento;  pero en realidad 
se debe prever un número mayor en su diseño. 
Este crecimiento se basa en el auge que llegue a tener el residencial, por 
ello se estima un mayor número de casas (500) y la creación de la “Casa Club”; 
se estima que el caudal proveniente de ambos se estima que tenga 30 litros por 
segundo o 1800 litros por minuto ( 1,8 m3 por minuto o 475,5 galones por minuto ) 
Este valor es el que se considera como el caudal máximo que se presenta 
en el sistema al salir de la planta de tratamiento. 
 
3.  Velocidad de trasiego 
Para considerar las velocidades que se pueden presentar en el sistema, se 
establece que esta sea entre 1.2 m/s y 2.1 m/s para tubería de descarga y 
succión en una bomba1; o bien entre 1.2 m/s y 1.8 m/s solo para succión;  y entre 
1.8 m/s y 2.4 m/s solo para descarga2;  pero en realidad, no se tomó así, debido a 
que al colocarse la tubería en forma subterránea, a espacio abierto, no afectará 
con el ruido a las personas, ni a su entorno; por lo tanto, se estableció un 
parámetro de velocidad mayor a los anteriormente recomendados. 
                                                 
1 Código Instalaciones Hidráulicas. Costa Rica. Chanto, L. Fernando 1995, Art. 6.3.2  Pág. 27  Tabla 6.2  Pág. 29 
2 Metcalf , Eddy.  Ingeniería Sanitaria;  España, Editorial Labor Primera edición 1981 Pág. 386-387 
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4.  El SDR de la tubería a considerar y golpe de ariete 
La tubería de PVC tiene características importantes que la hacen apropiada 
para distintos usos.  Por ello es de mucha importancia especificar el SDR que se 
va a utilizar tanto por su presión de trabajo, como por su grosor y aspectos 
económicos. 
En el presente diseño se escoge tubería PVC SDR26, cuya presión de 
trabajo es de 11,2 bar o 114 metros de columna de agua y su golpe de ariete 
soporta 9,84 bar 1. 
   
5.   Diámetro de la tubería 
Para determinar el diámetro de la tubería se analizó básicamente la 
velocidad de trasiego de fluido a través de la tubería y se consultó literatura 
especializada. 
 
6.  Diámetro de la tubería de succión corroborando el cálculo con el 
NPSH 
Se asume que la tubería de descarga es igual a la tubería de succión, y se 
calculan las pérdidas de carga para el sistema;  el valor logrado se aplica a la 
ecuación y se asume el valor obtenido en metros de columna de agua. 
 
7.  Tamaño de la bomba centrífuga a utilizar 
Una vez obtenido el valor de NPSH disponible, se procedió a utilizar una 
gráfica acorde con el caudal de diseño y NPSH disponible obtenido, cuyos valores 
se van a intersecar en un punto y de ahí se toman las características  
relacionadas con la presión, el NPSH requerido, la potencia y la eficiencia. 
                                                 
1 Ver anexo 3  Tabla 1 Tabla Especificación de tubería PVC.   
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8.   Volumen del tanque cisterna 
El diseño del tanque está muy relacionado con los arranques y pares de la 
motobomba, los lapsos de tiempo estimados, el caudal recolectado y el consumo 
eléctrico que repercute al accionar el sistema. 
 
9.  Tableros eléctricos 
 El sistema eléctrico es diseñado para la potencia del motor,  se 
determina la dimensión del cable que se usará, el interruptor magnético y el 
transformador que en este caso es necesario utilizar debido a que el sitio propio 
donde se localiza la planta de tratamiento, no posee electricidad. 
 
B.  Diseño de Sistema de Bombeo para el campo de golf  
 
Para diseñar la tubería de distribución para el riego de la cancha de golf se 
consideró la posición de la planta de tratamiento, la posibilidad que brinda el sitio 
para llevar agua mediante un sistema de tuberías  por la ruta más cercana y con 
el menor número de desviaciones posible, considerando además la protección a 
la cancha para que esta sufra alteraciones poco significativas. 
La longitud y altitud son puntos importantes a considerar dentro del diseño. 
 Además, se consideró el crecimiento del caudal estimado por el número de 
casas a construir y la futura “ Casa Club ” que se va a albergar dentro del 
residencial.  Se toma en cuenta el SDR de la tubería, las necesidades de bombeo 
y el tanque de captación para la retención de agua a disponer. 
El sistema eléctrico para el arranque del motor va a ser un factor 
importante para determinar el tamaño del tanque de captación.   
Finalmente se buscó que el diseño fuese lo más económico posible. 
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IV  DESARROLLO 
 
 
A.  PARAMETROS DE DISEÑO 
 
1.  Longitud y altura de diseño 
Se estimó la distancia del proyecto  en 1142 metros  siguiendo una 
trayectoria lo más recta posible, utilizando planos del residencial y el 
correspondiente programa de computación (autocad), en la trayectoria se trata de 
proteger al máximo el campo de golf para no afectar su estética. 
  Se calcula un uso total de quince curvas de 60 ° para reducir las pérdidas 
por accesorios a lo largo de la trayectoria. 
  Se aplica un quince por ciento de ampliación en la longitud de la 
trayectoria, para efectos de diseño. 
La altura correspondiente al proyecto da como resultado 21 metros; esta se 
calculó mediante un estudio de curvas de nivel proporcionado por el mismo 
programa de computación y los correspondientes planos. 
Se aplica un quince por ciento de ampliación en altura de la trayectoria, 
para efectos de diseño. 
 
L = L + 15 %  =  1142,59 m + 171,38  =   1313,97 m 
 
       ⇒                   L diseño  =  1315 m 
 
H = H + 15 %  =  21,37 m + 3,21  =   24,57 m 
 
       ⇒                   H diseño  =  25 m 
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2.  Caudal de diseño 
 
  Temperatura 
La temperatura ambiente del aire de Santa Ana, se obtuvo de la hoja de 
Promedios Mensuales de Datos Climáticos, en la que se reporta una temperatura 
promedio anual de 23,5° Celsius. 
La temperatura del agua a la salida de la planta es de 30° Celsius. 
 
 Casa Club 
 Los servicios sanitarios de la “ casa club ” están compuestos por : 
8 duchas  
8 lavatorios  
3 inodoros con tanque  
4 inodoros con válvulas semiautomáticas  
4 orinales con válvulas semiautomáticas  
2 lavadoras 
 
Para determinar el caudal de diseño se toman en cuenta el caudal máximo 
(Qmáx.) del residencial, y las futuras ampliaciones, que en este caso sería la 
construcción de la “ Casa Club ”,  lo cual se expresa matemáticamente así: 
 
Qdiseño = Qmáx + Qcasa club 
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Determinación del caudal de la batería de servicios sanitarios de la 
Casa Club 
Para obtener el cálculo del caudal de diseño se tiene la siguiente fórmula: 1 
( ) ( )∑ ∑+•= 2iidiseño QQQ α
 
i = 1,...,n 
n = número de piezas sanitarias alimentadas por una misma tubería de 
distribución. 
 α= 0 en sistemas con predominio de inodoros con válvulas de descarga o 
fluxómetros.  
 α= 1/12 en sistemas con predominio de inodoro con tanques, este es 
nuestro caso. 
Qi = caudal mínimo correspondientes a la pieza sanitaria. 
Para determinar el porcentaje de pérdidas por fugas, se tomará como 
referencia la siguiente recomendación: “....puesto que existe predominancia de 
inodoros con válvula de descarga....” 2 
Por lo tanto se adoptará un 0 como valor de diseño.   
Tres inodoros con tanque y con cuatro válvulas semiautomáticas.  
Para los gastos de los servicios sanitarios se tomaran las siguientes 
dotaciones: 
8 * 0,6 + 8 * 0,15 + 3 * 0,2 + 4 * 1,5 + 4 * 1 + 2 * 0,3 
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1 Código Instalaciones Hidráulicas. Costa Rica. Chanto, L. Fernando 1995,  Pág. 29   
2 Ibíd,  Pág 30 
    1,6 + 1,2 + 0,6 + 6,0 + 4,0 + 0,6 = 13,40  
 
La sumatoria de los gastos totales es de 13.40 L / s 
 
El dato anterior NO INCLUYE dotación para cocina, lavandería y 
restaurante según TABLA 4.1 “ Dotaciones mínimas L / s ”;  cuyos aposentos 
están claramente definidos en los planos de la “ Casa Club ”  1 
 
Para las piezas anteriores del sanitario se calcula el caudal real 2 
( ) ( )∑ ∑+•= 2iibatería QQQ α
 
 
 
 
( )
s
lQ
Q
Q
batería
batería
batería
69,3
62,130
8*15,04*14*5,111*2,04,13*0 2222
=
+=
++++=
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1 Ver Chanto, L. Fernando; op. Cit,  Pág. 13   
2 Ibíd,  Art. 6.19 Pág 29 
Determinación del caudal máximo del residencial 
Para este cálculo se estimó el crecimiento del residencial a su máxima 
capacidad, sin importar el tiempo de duración o lapso en que se logre. 
 
Situación Actual 
El proyecto residencial Parque Valle del Sol consta de un área total de 137 
hectáreas; de las cuales, 38,6 hectáreas corresponden a lotes residenciales, 
contando hasta el momento con 155 casas construidas, 33 en construcción y 223 
lotes disponibles para ser habitados; con ello se obtiene un total de 411 lotes 
habitables. 
 
Futuro del Residencial : 
Se estima un área cercana a la “ Casa Club ” de aproximadamente 47 268 
m2, ( cerca de 5 hectáreas ) para desarrollar una nueva etapa habitacional;  en la 
cual se tienen dos propuestas de crecimiento: 1 
La primer propuesta enfoca su desarrollo en lotes de 700 m2 , con ello se 
obtendrá un total de 67 lotes. 
La segunda propuesta enfoca su desarrollo en lotes de 540 m2 , lo cual 
permitirá construir un total de 87 lotes. 
Por lo tanto, a un futuro cercano se estima un total de 478 lotes habitables 
con la primer propuesta, y  de 498 lotes habitables con la segunda. 
En la actualidad se cuenta con un número total de 155 residencias2 , de las 
cuales se han estimado las que estarán en proceso de construcción dentro de los 
próximos nueve meses. Se ha planificado un total de 500 residencias como 
                                                 
1 Se sugieren estos tamaños de lote de acuerdo al  tamaño estándar encontrado en el residencial 
2 Departamento de Diseño y Construcción.  Ver anexo 2  Tabla 2 
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máximo y con estos datos se estimó la proporción en cuanto a crecimiento se 
refiere:  
500 / 155 =  3,226 
Por lo tanto, se tiene un caudal actual en la planta de tratamiento de 6,2 L/s 
 Qmáx =  3,226 * 6,2 L / s  =   19,9 L / s 
 
Qmáx   =  20 L / s 
 
Ahora para encontrar el caudal de diseño total del sistema, se deben sumar 
todos los caudales requeridos de los equipos de lavandería, el caudal futuro del 
residencial, los servicios sanitarios y sobre este caudal total de diseño, se estima 
un 20 % de ajuste. 
 
slslQ
s
l
s
l
s
lQ
QQQQ
diseño
diseño
SSBateríaRsidencialLavanderíadiseño
/86.4/29.24
69.30.206.0
..
+=
++=
++=
 
 
 
Qdiseño = 30  l/s 
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3.  Velocidad de trasiego 1 
Para determinar la velocidad de diseño se realizaron varios cálculos para 
comparar sus resultados y con ello establecer la velocidad del fluido a trasegar 
dentro de la tubería.  Se realizan los cálculos con un valor de caudal de diseño de 
0,03 m3 / s cuyo equivalente es de 30 L / s anteriormente especificado.   
Los distintos diámetros utilizados en este calculo, se determinaron en 
distintos SDR ( 17 y 26 ) y sus correspondientes diámetros internos de acuerdo a 
la medida escogida,  en cuyo caso se establece : 
SDR 17,  3 pulgadas :  0,07844 m 
SDR 17,  4 pulgadas :  0,10084 m 
SDR 17,  6 pulgadas :  0,14846 m 
SDR 26,  3 pulgadas :  0,08204 m 
SDR 26,  4 pulgadas :  0,10552 m 
SDR26,   6 pulgadas :  0,15532 m  
La velocidad encontrada para cada caso se realiza para tres diámetros 
comerciales de tubería, en dos espesores distintos.   
2785,0 D
QV =
 
Ecuación para determinar la velocidad en una tubería. 
v = velocidad del fluido de la tubería (m / s) 
Q = valor del caudal de diseño  (m3 / s) 
D = diámetro interno de tubería a escoger (m) 
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1 Ver Metcalf , Eddy;  op. Cit,  Pág.  386 
4.  El SDR de la tubería a utilizar y golpe de ariete 
Para realizar la escogencia del SDR se deben calcular las máximas 
presiones que se dan en las tuberías (presiones de ariete). 
Como en un mismo sistema existen velocidades distintas, es necesario 
calcular la presión de ariete para las tuberías que posean la mayor velocidad, ya 
que si el SDR se calcula con una velocidad que no es la mayor, en caso de que 
se diera un golpe de ariete, este repercute en todas las tuberías y habría tuberías 
que no lo soportarían.   
E
SDRK
a
2*1
1420
−+
=
Donde:  
a = velocidad de la onda. 
E : módulo de elasticidad para el PVC. (E = 28000 bar) 
K : módulo volumétrico del líquido. (K = 21000 bar) 
 
 Al determinarse en el paso anterior el tipo de tubería que se va a utilizar, 
se considera entonces el cálculo para SDR 26 cuya velocidad de onda es : 
a = 75,24 m / s 
valor muy por debajo si es comparado al SDR 17 cuyo valor es 116,68 m/ s 
Se procede entonces a realizar el cálculo de golpe de ariete o presión de 
ariete con el valor calculado para “ a ” en la siguiente formula : 
g
vaPariete *81,9
*=
 58 
a = velocidad de la onda. 
v = velocidad del fluido de la tubería 
g = valor de la gravedad ( 9,81 m / s ) 
 
Para efectos de comparación se procede a realizar los cálculos de presión 
de ariete para el caudal obtenido y su velocidad en los tres diámetros antes 
señalados y con ambos SDR comerciales.   
La escogencia del SDR se basará en varios aspectos : 
9 El aspecto económico. El SDR 26 es más barato que el SDR 17 y así  
sucesivamente. 
9 La existencia de los diámetros que necesitamos. 
9 La velocidad de trasiego, cuyo valor excede para el uso que se tiene de 
succión y descarga en una bomba, pero, en realidad{ no afectará en el 
proyecto debido a los factores anteriormente analizados. 
9 La presión de ariete anteriormente calculada, la cual no afectara el 
punto de ruptura de la tubería. 
 
5.  Diámetro de la tubería 
Para realizar los cálculos de los diámetros de todas las tuberías de 
alimentación de agua, se debe buscar una fórmula que relacione el caudal, la 
velocidad y el área de sección transversal de la tubería. 
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4
*
*
2DA
AvQ
π=
=
v
QD
*785,0
=
 
Igualando ambas ecuaciones y despejando D 
 
Del caudal de diseño obtenido : 
ubería seleccionada: 
 SDR 26, Dinterior = 105.52 mm o su  equivalente 
a        1
                                                
m
v
Qd
s
m
s
lCaudal
10552,0
43,3785.0
03,0
785.0
03,030
3
=×==
==
 
 
T
Dnominal = 100mm PVC
 Dnominal = 4 pulgadas  
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1 Ver anexo 3  Tabla 1, Tabla “ Especificación de Tubería PVC ”.   
6.  Diámetro de la tubería de succión corroborando el cálculo con el 
NPSH 
En primera instancia, se supone el diámetro de la tubería de succión igual 
al de la descarga de la bomba. 
Descarga = Succión = 100mm (diámetro nominal) 
NPSH disponible = ho - hv - hf - hg 
 
Donde: 
ho = presión atmosférica en mH2O 
hv = presión de vapor de agua en mH2O 
hf = pérdidas de cargas mH2O 
hg = altura geométrica mH2O 
Pérdidas en la succión usando una tubería de 100mm  
• NPSH = ho - hv - hf - hg, donde:  
 hf = Pérdidas de carga. 
• ho = Presión atmosférica en mH2O ( Santana @ 909msnm 1 = 9,30   
mH2O ). Interpolación tabla 
• hv = Presión de vapor del líquido a la temperatura de trabajo @ 30° 
Celsius = 0,459 mH2O. 2 
• hg = Altura geométrica, en este caso en relación con el nivel mínimo del 
tanque cisterna = 2 metros. 
                                                 
1 Ver anexo 3  Tablas 2 y 4 Instituto Meteorológico Nacional  
 
2 Ver anexo 3 Tabla 3 Tabla “Variación de Presión Evaporación del agua”  
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 NPSH disponible = ho - hv - hf - hg 
NPSH disponible = 9,3 – 0,459 - ? – 2 
 
Cálculo de las pérdidas de carga del sistema hf 
87.4
85.1 *)/(*675.10
D
LCQhf =
Donde: 
Q = caudal en mH2O 
L = longitud equivalente en m 
C = coeficiente de rugosidad 1 
D = diámetro interior en m. 
 
La longitud equivalente es igual a la longitud de la tubería más las pérdidas 
por fricción en accesorios, convertidas a metros de longitud equivalente, en 
tuberías de PVC. 
Leq = 2 + 1,9 + 10,4         ⇒     L equivalente = 14,3 metros 
OmHhf
E
hf
2
87.4
85.1
25,1
352,105
3,14*)150/03,0(*675.10
=
−=
 
   El caudal en la succión es el mismo que el de la descarga 
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1 Ver Chanto, L. Fernando; op. Cit,   Tabla 6.3 Pág. 31 
 Una vez calculado el hf se calcula el NPSH disponible 
NPSH disponible = ho - hv - hf - hg 
NPSH disponible = 9,3 – 0,459 - ? – 2 
NPSH disponible = 9,3 – 0,459 – 1, 25 – 2 
NPSH disponible = 5,59 mH2O 
 
Al obtener el  NPSH disponible se calcula, mediante el uso de curvas de 
bombas, el NPSH requerido 
NPSH disponible = 5,59 mH2O 
NPSH Requerido = 4,88 mH2O   
 
En este caso se obtuvo un NPSH disponible mayor que el requerido, tal y 
como debe de ser. 
7.  Tamaño de la bomba centrífuga a utilizar 
Especificaciones de la bomba1 
 
Modelo: DB3       •4”     Tubería Succión 
Tamaño: 4” x  3” x  6”  •3”     Tubería Descarga 
       •6”      Dmáx del impulsor 
 
Velocidad: 3500 rpm. 
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1 Ver Anexo 3  Diagrama 1 
Marca:  Jacuzzi 
Dimpulsor: 150 mm ( 6 pulgadas ) 
Motor: 20 HP 
Eficiencia: 70% 
NPSHreq: 4,88 mH2O 
 
8.  Cálculo del volumen del tanque cisterna 
El volumen necesario de la cámara de aspiración depende del 
funcionamiento de las bombas;  para el diseño se toma en cuenta el caudal de 
bombeo entrante a la planta y con ello analizar si se necesita una bomba de 
velocidad variable o de velocidad constante para así definir los tiempos de 
arranque y pare de la bomba. 
Para escoger el tipo de bomba a utilizar se tomará como referencia la 
siguiente recomendación: “...las bombas de velocidad constante necesitan 
mayores volúmenes de almacenamiento para evitar ciclos de funcionamiento tan 
cortas, para motores jaula de ardilla con potencias entre 15 y 75 kW, el tiempo de 
arranque no debe ser  inferior a 15 minutos, para motores superiores a 75 kW, el 
tiempo de arranque debe estar comprendido entre 20 y 30 minutos...” 1 . Por lo 
tanto, se adoptarán 15 minutos como tiempo de arranque para su ciclo. 
Se toma en cuenta para el diseño del tanque, que el flujo entrante del agua 
residual que llega a la estación  es variable, por lo tanto existen picos de caudal 
durante ciertos lapsos del día, produciendo mayor o menor volumen recolectado 
en el tanque. 
                                                 
1 Ver Metcalf , Eddy;  op. Cit, Pág.  380 
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Para determinar la cantidad necesaria de agua tratada a recolectar, se 
especifica el caudal de diseño en distintas medidas para tener una idea del 
volumen recolectado. 
TABLA N º15 “ Velocidades comparativas para el mismo caudal ”   
CAUDAL por Litros Metros 
Cúbicos 
Galones 
Segundo 30 0,03 7,92 
Minuto 1800 1,8 475,5 
Hora 108 000 108 28 530 
24 Horas 2 592 000 2592 684 720 
 
 
Los caudales anteriormente especificados, en realidad serán un número 
estimado si el tanque fuera solo de recolección, sin tener ningún sistema de salida 
de flujo (estanque). 
Para su correspondiente cálculo se utilizó la siguiente formula: 1 
V tc = θ*q / 4 
V : capacidad necesaria 
θ : tiempo mínimo en minutos de un ciclo de bombeo 
q : capacidad de la bomba m3 / min 
V tc = (1,8 * 15 ) / 4 
V tc = 6,75 m3 
  Vtc = 7 m3.  
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1 Ver Metcalf , Eddy;  op. Cit,  Pág. 380 
Se observa que en un tiempo de 15 minutos con un caudal de 1,8 m3 / min 
se obtendrá  un volumen de 7 m3 ;  al analizar la fosa de captación, se diseñará 
con unas medidas de 4 m de largo por 4 m de ancho por 2 m de profundidad, así  
se  obtiene un volumen de 32 m3. 
Este volumen de la fosa es 4,5 veces el valor de llenado del volumen que 
se guardará durante los 15 minutos de reposo;  de esta manera, se asegura que 
la fosa no se quedara sin fluido a la hora de arrancar la bomba. 
Existe una interrogante en cuanto al caudal entrante;  como se sabe, este 
caudal no es constante y fluctúa durante lapsos del día, por lo que en realidad el 
volumen recogido puede ser menor al esperado y con ello variar las condiciones 
antes estimadas.  Se debe realizar un ajuste al temporizador para disminuir el 
tiempo de recolección y así dar mayor capacidad de captación del agua tratada. 
 
9. Tableros eléctricos 
Para obtener los cálculos en cuanto al sistema eléctrico se refiere, se toman 
los siguientes criterios de diseño.  
NEC 430.22  Conductor del ramal.  Se utilizará al 125 % a plena carga de la 
corriente nominal como mínimo.  Tabla 310 - 16 
NEC430.32  Térmicos.  Se utilizará al 125 %  de diseño, cuando el SF = 1.15 y 
ORT 40 º C; se utilizará al 115 % todos los demás motores.  Se acepta como 
valor recomendado 105 %.  Para este diseño se toma el primer valor. 
 NEC  Tabla 430 – 76   Consumo eléctrico al arranque del motor   
       NEC 430.152  Break o Fusible.  Se selecciona para que soporte la 
corriente de arranque según su letra de código.  En este caso se tiene un motor 
trifásico, jaula de ardilla, letra código B, el cual consume 315 kVA / HP a la hora 
de arrancar;  3500 rpm.  Se diseñará  usando un fusible sin retardo en el tiempo. 
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Motor 20 HP, conectado a 460 voltios. Jaula de ardilla. 
Tiene un consumo de 25,2 Amperios , pero se utilizará 27 A como valor de diseño 
Fusible           27 A * 2,5  =  67,5 A           ⇒   70 A  valor estándar 
Térmico          27 A * 1,25  = 33,75 A        ⇒   35 A  valor estándar 
Térmico Máx  27 A * 1,40 = 37,8 A           ⇒   35 A  valor estándar 
Cable               27 A * 1,25  = 33,75 A        ⇒   3 número 8 THW   
 
Motor 30 HP, conectado a 460 voltios. Jaula de ardilla. 
Tiene un consumo de 36,8 Amperios , pero se utilizará 40 A como valor de diseño 
Fusible           40 A * 2,5  =  100 A           ⇒   125 A  valor estándar 
Térmico          40 A * 1,25  =  50 A          ⇒   50 A  valor estándar 
Térmico Máx  40 A * 1,40 =  56 A          ⇒   50 A  valor estándar 
Cable               40 A * 1,25  =  50 A          ⇒   3 número 6 THW   
 
Si se tuvieran  los dos motores conectados al mismo tiempo en una sola 
acometida el calculo de cada uno de los ramales sería el anterior, para cada uno 
de ellos;  por lo tanto solo se calculará el break o fusible principal que protege a 
ambos, su cable y el banco de transformadores . 
Se utilizará como fusible de mayor capacidad el de 125 A  de valor estándar y se 
le sumará la corriente nominal de los demás motores, en este caso  27 A. 
Fusible          27 A + 125  =  152 A           ⇒   175 A  valor estándar 
 
Para el cálculo del cable principal o acometida se hará al 125 % de la mayor de 
las corrientes mas la corriente de todos los demás, en este caso 27 A. 
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 Cable          27 A + ( 40 * 1.25 )  =  27 + 50 A  = 77 A ⇒   85 A  valor estándar 
 
Para el calculo del transformador se toma el valor de break o fusible principal y se 
divide entre 1,25 , su resultado se multiplica por 460 y por raíz de tres , dividiendo 
el valor obtenido entre 1000 se obtiene el los KVA que se ocupan para el diseño. 
 
                         175 / 1,25  = 140 A 
 
( 140 * 460 * √ 3 ) / 1000 = 111, 5 KVA / 3  = 37.2 KVA  cada uno de potencia 
  
                     transformador   =   3 * 50 KVA estándar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 68 
V   RESULTADOS 
 
A.  PARAMETROS DE DISEÑO 
 
1.  Longitud y altura de diseño 
Se adopta como medidas de diseño las establecidas en la sección anterior  
 
L diseño  =  1315 m  H diseño  =  25 m 
 
2.  Caudal de diseño 
El caudal obtenido para la casa club será: 
 
TABLA N º 16  “ Dotaciones de Servicios Sanitarios ” 
 
Cantidad Pieza Gasto unitario L/s Gasto Total L/s 
8 Duchas 0,20 1,6 
8 Lavatorios 0,15 1,2 
3 Inodoro    c / tanque 0,20 0,6 
4 Inodoro VSA * 1,50 6,0 
4 Orinal VSA 1,00 4,0 
2 Lavadoras 0.30 0,6 
 
• VSA : Válvula semiautomática 
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La sumatoria de los gastos totales es de 13.40 L / s para servicios 
sanitarios 
Los equipos de lavandería requieren 0,6 L / s 
El caudal del residencial se estima en 20 L / s 
El 20 % de estimación tendrá un valor de 3,69 L /s 
Se obtiene así un caudal total de 30 L / s, el cual será el valor con el que se 
diseñara el proyecto. 
 
3.  Velocidad de trasiego 
 
  TABLA N º 17  “ Velocidades obtenidas por distintos diámetros de 
tubería ” 
TUBERIA 3 Pulgadas  m/s 4 Pulgadas  m/s 6 Pulgadas  m/s 
SDR 17 6,21 3,76 1,73 
SDR 26 5,68 3,43 1,58 
 
Se determina que para el diseño de este sistema se utilizara una tubería 
PVC SDR 26 de 4 pulgadas en la succión con una velocidad de 3,43 m / s. 
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4.  El SDR de la tubería a utilizar y golpe de ariete 
 
TABLA N º 18  “ Presiones obtenidas por distintos diámetros de 
tubería ” 
 
Con lo cual se nota que a menor diámetro interno se obtiene una mayor 
velocidad;  por lo tanto mayor presión y en el caso de un cierre instantáneo, el 
golpe de ariete se incrementa. 
TUBERÍA 3 Pulg Parite   (Bar) 4 Pulg Pariete   (Bar) 6 Pulg Pariete   (Bar) 
SDR 17 7,38 4,47 2,05 
SDR 26 4,35 2,63 1,20 
 
TABLA 19 “ Cálculo de la presión de ariete para una velocidad de 3 
m/s ”  
TUBO SDR P ariete ( Bar ) P trabajo ( Bar ) 
13,5 13,8 22,1 
17 12,3 17,6 
26 9,48 11,2 
32,5 8,85 8,8 
41 7,86 7,0 
 
Al comparar  las tablas anteriores se comprueba que el valor obtenido de 
golpe de ariete para la tubería seleccionada es mucho menor que el valor 
 71 
estimado en las tablas por lo cual, se asegura que la presión existente en la 
tubería no ocasionara problemas a la hora de producirse dicho golpe. 
 
5.  Diámetro de la tubería 
Los resultados obtenidos de acuerdo al caudal  y la velocidad seleccionada 
para escoger el diámetro de la tubería indicar que esta debe de tener una medida 
de: 
Dnominal = 100mm PVC SDR 26, Dinterior = 105.52 mm o 4 Pulgadas 
 
6.  Diámetro de la tubería de succión corroborando el cálculo con el 
NPSH 
TABLA 20 “ Valor de longitud equivalente ” 1 
Longitud de la tubería (m) 2 
1 Codo 45° 1,9 
1 Válvula Retención leve 10,4 
Total Longitud Equivalente 14,3 metros 
 
Al realizar los cálculos mediante el uso de las formulas se obtiene :  
NPSH disponible = 5,59 mH2O 
NPSH Requerido = 4,88 mH2O  
                                                 
1 Ver anexo 3 Tabla 5  “ Criterios de diseño empleando PVC ”.   
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Estos valores indican que la bomba trabaja con un valor disponible de 
cerca del 15 % que en realidad esta fuera del valor recomendado, pero no se 
estaría trabajando tan holgado. 
En este caso el NPSH del sistema es de 5,59 mH2O, o sea, el sistema 
exigiría una presión máxima de 34,44 mH2O y la bomba está capacitada para 
trabajar hasta una presión de 45,72 mH2O , por lo tanto en este caso NO habría 
problema de golpe de ariete.   
Tubería de Succión 
Se concluye que la tubería de succión  de la bomba será: 
  Dnominal = 100mm   SDR = 26   L = 2 m    
 
7.  Tamaño de la bomba centrifuga a utilizar 
En la sección anterior se escogió el tipo de bomba a utilizar. 
 
8.  Cálculo del volumen del tanque cisterna 
Se obtiene para una duración de ciclo de 15 minutos, un volumen de 7 m3;  
volumen estimado para solventar la necesidad de llenado y bombeo. 
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9.  Tableros eléctricos 
Para el sistema eléctrico propuesto se debe de considerar su arranque y su 
tipo de alimentación,  se diseño para dos motores eléctricos y se recomienda a 
460 V una acometida número 4 THW como tamaño mínimo  para cubrir los 77 A 
que lo alimentan;  además su interruptor principal debe tener 175 A de capacidad 
y se deben de colocar un banco de transformadores secos de 50 KVA cada uno. 
 
COSTOS DE LA OBRA 
Para realizar este análisis, es recomendable empezar por determinar 
cuales serán los artículos que se van a utilizar en el diseño del sistema de 
bombeo, las cantidades necesarias de cada uno de ellos y los correspondientes 
acceso
Se gestiona el precio unitario de cada articulo y se obtiene el monto total de 
cada u
La información relacionada con la mano de obra de los operarios se obtuvo 
del departamento de Recursos Humanos, en el que se consultó el monto del 
salario de cada puesto operativo que se tiene establecido. Luego se determinó la 
cantid
Se obtiene para el diseño un costo aproximado de la obra en 9 038  949,79 
colones en materiales, 3 750 000 colones de mano de obra y  1 918 342,47 
colones en cuanto a imprevistos sobre la obra;  correspondientes al 15 %. 
osto = ¢9 038 949,79 + ¢3 750 000 + ¢1 918 342,47 
Costo total = 14 707 292,26 colones o su equivalente al precio actual en 
dolares,   Costo total = 37 233,65 dolares 
rios que se deben de instalar. 
no de ellos. 
ad de operarios que intervienen en la obra a realizar.   
 
C
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El monto de la obra corresponde a los precios del mercado en este 
instante, de ahí al tiempo en que se realice la obra, obviamente puede quedar 
sujeto a cambios. 
Al monto estimado ( costo total ) falta agregarle el costo de la tecnología a 
utilizar para el tratamiento posterior del agua en el diseño de la mejora a la planta, 
las cuales tienen que cotizar las empresas involucradas. 
El detalle de cada una de los accesorios y sus precios se detalla a 
continuación: 
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TABLA 21 “ Desglose de costos de la obra” 
 
 
Descripción Cantidad Precio Unitario Total 
Tubo SDR 26 100mm s/ rieber 250 18 478,47 ¢4 619 617,50 
Codo 100 mm 4”*45° 5 2565,53 12 827,65 
Curva SDR 26 100mm * 45 ° 15 6610,95 99 164,40 
Válvula compuerta 100mm 2 52 263,75 104 527,50 
Brida SCH 80 100mm 4 6840,08 27 360,00 
Empaque hule para  la válvula 4 990,00 3960,00 
Tornillos de válvula 100 * 15mm 4 
* 5/8 
32 245,92 7869,44 
Tee S40 100 mm BL 2 3973,27 7946,54 
Tapón hembra S40 2 1467,22 2934,44 
Ampliación S40 75 *100  3” * 4”  1 1734,82 1784,32 
Transformador Eléctrico 3 501 231 1 503 693 
Control Eléctrico“Logo” 230 RC 1 42 158 43 000 
Cable Eléctrico 100 m 963 90 500 
ArrancadorElectrónico Tam52 45A 1 202 765,00 202 765,00 
Costo Mano obra Metro instalado 2500 3 750 000 
Nueva Tecnología Planta    
Bomba Jacuzzi 20 HP 1 711 000 711 000 
Fosa de Captación 4 m * 4 m 100 000 m2 1 600 000 
Imprevistos  15 % S. O.  1 249 192,47 
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VI   SOLUCIÓN 
El nuevo sistema de alimentación de agua tratada que se ha determinado 
en este proyecto, se describe así: 
1. Unidad de bombeo similar a una  bomba centrífuga de 20 HP, con una 
capacidad de 630 GPM, y a una presión de 150 PSI de trabajo. 
2. Para el tramo principal, utilizar el material y el diámetro mínimo que se 
muestra en el diseño. 
3.  Válvulas, curvas, codos para el tramo principal de acuerdo a la muestra 
del diseño. 
4. Controles de nivel de agua, transformador y accesorios de control 
eléctrico para conectar el motor de la bomba de acuerdo a la muestra del diseño. 
 
Diseño alternativo o complementario para el mejoramiento de la planta 
actual. 
Para la mejora del diseño de la planta de tratamientos se establecieron 
conversaciones con distintas  compañías;  cada una de ellas con tecnología 
diferente pero sin salirse del ámbito de la ingeniería sanitaria ambiental, 
biodigestores,  microorganismos eficientes, plantas aerobias;  son algunas de las 
alternativas que  se tienen para el mejoramiento,  es a ellas de acuerdo a su 
forma de trabajo y sus costos de operación las que se verán forzadas a plantear 
la mejor solución. 
La compra de los equipos, accesorios y componentes, de acuerdo a la 
tecnología adquirida;  para el tratamiento posterior del agua, han de ser diseñados 
por la empresa que ofrezca la mejor oferta de contratación de servicios;  
generalmente la empresa que vende este equipo, es la que recomienda los 
elementos que requiere el mismo para el tratamiento posterior del agua. 
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VII   RECOMENDACIONES 
 
“DISEÑO DE UN PROGRAMA PARA CORTAR ZACATE A TODOS 
LOS LOTES DEL RESIDENCIAL” 
 
Para mejorar aún más el nuevo sistema, se recomiendan ciertas pautas, 
las cuales se espera ayuden a obtener un mejor servicio final al desarrollar el 
proyecto.  Como plan de contingencia se puede analizar lo siguiente: 
1.  Mantener un stock de repuestos para las máquinas y equipos a 
disposición, con el fin de evitar retrasos. 
2.  Tener algún contacto externo a la empresa y que esté a disposición de 
ella, para efectuar labores de mantenimiento por si se produjera algún retraso o 
no se realizara alguna labor.  
3.  Acordar con el departamento de golf el préstamo de su equipo, para 
realizar labores atrasadas o  no realizadas. 
4.   Tratar de capacitar a todo el personal de mantenimiento en el uso de 
maquinaria pesada ( “chapulines” ). 
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“DISEÑO DE UN SISTEMA DE BOMBEO PARA RIEGO DEL CAMPO 
DE GOLF” 
 
Para mejorar aún más las prestaciones del nuevo sistema, se recomiendan 
ciertas pautas, las cuales se espera ayuden a obtener un mejor producto final al 
desarrollar el proyecto, y se describen a continuación: 
  
1.  Realizar el diseño para una futura ampliación del trayecto comprendido 
entre el lago de la Proshop y el lago que se encuentra en la entrada principal, con 
ello se asegurará la totalidad de lagos existentes con suficiente agua. 
2.  Comprar una bomba con las características de diseño señaladas, para 
utilizarla como complemento del sistema. 
3.  Instalar la bomba de 30 HP ( Jacuzzy ) que se  tiene actualmente sin 
uso, en una configuración en paralelo con la anteriormente señalada en el diseño;  
lo cual aumentará la confiabilidad y la capacidad del sistema.  
4.   Comprar el dispositivo de control digital Marca Logo, a fin de utilizarlo 
como complemento del control de nivel del agua.   
5.  Diseñar el circuito de control de las bombas, ( alternador de bombas ) 
con una lógica tal que permita obtener el máximo rendimiento de ambas 
máquinas, y también considerando el mayor ahorro energético posible. 
6.  Diseñar los soportes de la tubería para el tramo de alimentación de 
agua tratada, tomando en cuenta la posibilidad de que en el futuro puedan ser 
utilizadas por otras redes de distribución. 
7.  Adoptar las normas del código de colores en un sistema de  tuberías , 
para la nueva red de distribución. 
8.  Diseñar, lo antes posible, un programa de mantenimiento preventivo 
para la bomba nueva, el cual permitirá mantenerla en el mejor estado de 
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funcionamiento posible desde su inicio, y se espera que se conserve en 
excelentes condiciones a lo largo de su vida útil. También es recomendable incluir 
la bomba de 30 HP, para el cual sería muy beneficioso realizar una revisión 
exhaustiva de su estado actual, y eventualmente ejecutar las acciones pertinentes 
para llevarla a un elevado nivel de funcionamiento y luego incluirla en el programa 
en el mejor estado posible. 
9.  Realizar la construcción del tanque de captación con las medidas 
especificadas en el diseño anterior;  para una mayor retención de agua, se puede 
conectar a un tanque adjunto existente en la planta. 
10.   Limitar las fugas al máximo posible, lo cual se inicia con uniones de 
alta calidad en la instalación de la red.  Para el sellado de las uniones con 
campana, se recomienda utilizar un sellador de tuberías a base de teflón. 
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1  Datos de la Empresa
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Figura 1.5  Organigrama de la empresa 1  
Figura 1.5  Organigrama de la empresa 
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1 Organigrama obtenido por la Gerencia de la Empresa 
Figura 2.0 Organigrama del departamento 1 
Figura 2.0 Organigrama del departamento 
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1 Organigrama obtenido por la Gerencia de la Empresa 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2  Datos utilizadas en el diseño de programa para cortar zacate a todos los 
lotes del residencial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABLA N º 1  INVENTARIO DE LOTES   Clasificación , situación actual ( original )1 
 
LOTE DISPONIBLE
LOTE VENDIDO Lote Continúo
LOTES FUNDOS Lote Discontinúo      Lotes condominiales Unieron los lotes
INVENTARIO DE LOTES      Uso a criterio de DIH
CLASIFICACION, SITUACION ACTUAL CASA CONSTRUIDA Segregaron lote
CASA EN CONSTRUCCION
LOTE SIN CONSTRUCCION
N0. LOC AEREA N0. LOC AEREA N0. LOC AEREA N0. LOC AEREA N0. LOC AEREA
LOTE M2 LOTE M2 LOTE M2 LOTE M2 LOTE M2
1 BU/P 753,70 1W PS/G 880,00 71 BO/G 1320,00 6S VS/G 960,45 137-4 VS/P
2 BU/P 965,09 2W PS/G 880,00 72 BO/G 1320,00 7S VS/G 936,00 137-5 VS/P
3 BU/P 1077,72 3W PS/G 880,00 73 BO/G 1733,57 8S VS/G 950,12 137-6 VS/P
4 BU/P 1251,69 4W PS/G 880,00 74 REH 1608,90 9S VS/G 1010,82 137-7 VS/P
  1N BU/P 1200,00 5W PS/G 880,00 75 REH 1500,00 10S VS/G 880,00 137-8 VS/P
  2N BU/P 1200,00 6W PS/G 880,00 76 REH 1387,14 11S VS/G 880,00 137-9 VS/P
  3N BU/P 976,62 7W PS/G 880,00 77 REH 1162,35 12S VS/G 880,00 138-1 VS/P 1984,05
  4N BU/P 835,97 8W PS/G 880,00 78 REH 934,02 116 VS/G 1320,00 138-2 VS/P
  5N BU/P 835,97 9W PS/G 880,00 79 REH 1392,14 117 VS/G 1320,00 139-1 VS/P 1367,39
  6N BU/P 835,97 10W PS/G 880,00 80 REH 1568,10 118 VS/G 1320,00 139-2 VS/P
  7N BU/P 833,57 11W PS/G 880,00 81 REH 1004,07 119 VS/G 1320,00 139-3 VS/P
  8N BU/P 833,57 12W PS/G 880,00 82 REH 1239,67 120 VS/G 1320,00 140 VS/P 1131,55
  9N BU/P 833,57 13W PS/G 880,00 83 REH 1475,57 121 VS/G 1320,00 141 VS/P 1083,73
10N BU/P 894,15 14W PS/G 897,46 84 REH 1711,74 122 VS/G 1320,00 142 VS/P 1107,66
11N BU/P 894,15 15W PS/G 897,47 85 REH 1925,48 123 VS/G 1320,00 143 VS/P 1131,62
12N BU/P 1000,00 16W PS/G 897,45 86 REH 1914,76 124 VS/G 1320,00 144 VS/P 1155,20
13N BU/P 870,20 17W PS/G 993,28 87 REH 1649,02 125 VS/G 1320,00 145 VS/P 1179,32
14N BU/P 870,20 18W PS/G 1045,00 88 REH 1530,89 126 VS/G 1167,77 146 VS/P 1202,83
15N BU/P 870,20 47 BO/G 1470,96 89 REH 1410,17 127 VS/G 1093,53 147 VS/P 1226,52
16N BU/P 800,00 48 BO/G 1236,15 90 REH 1288,23 128 VS/G 1093,32 148 VS/P 1250,72
17N BU/P 800,00 49 BO/G 1320,00 91 REH 804,77 129 VS/G 1093,98 149 VS/P 1274,54
18N BU/P 800,00 50 BO/G 1320,00 92 REH 1693,04 130 VS/G 1093,94 150 VS/P 1298,43
15 BU/P 1250,72 51 BO/G 1320,00 93 REH 1326,59 131 VS/G 1263,75 151 VS/P 1321,98
16 BU/P 1200,00 52 BO/G 1320,00 94 REH 1151,36 132 VS/G 1320,00 152 VS/P 1288,18
17 BU/P 1200,00 53 BO/G 1320,00 95 REH 1498,02 133-1 VS/P 1430,28 153 VS/P 1360,00
18 BU/G 1200,22 54 BO/G 1320,00 96 REH 1500,00 133-2 VS/P 154 VS/P 1536,97
19 BU/G 1484,81 55 BO/G 1320,00 97 REH 1500,00 133-3 VS/P 155 VS/P 1496,88
20 BU/G 1504,32 56 BO/G 1320,00 98 REH 1500,00 133-4 VS/P 156 VS/P 1546,20
21 BU/G 1438,96 57 BO/G 1320,00 99 REH 1500,00 134-1 VS/P 1597,60 157 VS/P 1462,99
22 BU/G 1341,92 58 BO/G 1318,62 100 REH 1500,00 134-2 VS/P 158 VS/P 1381,96
23 BU/G 1276,53 59 BO/G 1092,41 101 REH 2169,24 134-3 VS/P 159 VS/P 1609,96
24 BU/G 1144,31 60 BO/G 1092,32 102 REH 2430,00 134-4 VS/P 160 VS/P 1715,18
25 BU/G 1122,21 61 BO/G 1092,20 103 VS/G 5520,77 135 VS/P 1782,00 161 VS/P 1868,23
26 BU/G 1179,93 62 BO/G 1092,41 104 VS/G 2254,36 136-1 VS/P 2985,28 162-1 VS/P 2679,44
27 BU/G 1225,50 63 BO/G 1090,26 105 VS/G 1320,00 136-2 VS/P 162-2 VS/P
28 BU/G 1290,30 64 BO/G 1320,00 106 VS/G 1320,00 136-3 VS/P 162-3 VS/P
29 BU/G 1402,60 65 BO/G 1320,00 107 VS/G 1427,91 136-4 VS/P 162-4 VS/P
30 BU/G 1640,80 66 BO/G 1320,00 1S VS/G 1005,00 136-5 VS/P 163 BO/C 3690,68
31 BU/G 1782,13 67 BO/G 1320,00 2S VS/G 970,00 136-6 VS/P 164 BO/C 4234,38
32 BU/G ? 68 BO/G 1320,00 3S VS/G 911,57 137-1 VS/P 3974,98 165 BO/C 3073,86
33 BU/G ? 69 BO/G 1320,00 4S VS/G 1003,00 137-2 VS/P 166 BO/C 2476,29
34 BU/G 2117,33 70 BO/G 1320,00 5S VS/G 923,00 137-3 VS/P 167 BO/C 1893,11
TABLA No 1
                                                 
1 Información obtenida por la Gerencia de la Empresa 
CONTINUACIÓN... 
 
N0. LOC AEREA N0. LOC AEREA N0. LOC AEREA N0. LOC AEREA N0. LOC AEREA
LOTE M2 LOTE M2 LOTE M2 LOTE M2 LOTE M2
168 BO/C 1688,64 13A-14A PS/C 700,00 215 AS/B 700,00 252 AS/1 570,30 288 AS/2 933,59
169 BO/C 1495,46 A1-A2 PS/C 700,00 216 AS/B 700,00 253 AS/1 569,54 289 AS/2 565,38
170 BO/C 1368.41 15A-16A PS/C 700,00 217 AS/B 700,00 254 AS/1 572,59 290 AS/2 565,34
171 BO/C 1500.67 17A-18A PS/C 700,00 218 AS/B 700,00 255 AS/1 572,30 291 AS/2 564,65
172 BO/C 1488,32 19A-20A PS/C 700,00 219 AS/B 700,00 256 AS/1 571,84 292 AS/2 564,65
173 BO/C 1365,92 21A-22A PS/C 700,00 220 AS/B 700,00 257 AS/1 570,03 293 AS/2 565,33
174 BO/C 1271,06 23A-24A PS/C 700,00 221 AS/B 868,26 258 AS/1 569,93 294 AS/2 565,50
175 BO/C 1328,24 25A-26A PS/C 700,00 330 AS/B 1026,03 259 AS/1 564,54 295 AS/2 565,60
176 BO/C 1380,73 27A-28A PS/C 700,00 331 AS/B 879,35 260 AS/1 540,00 296 AS/2 564,20
177 BO/C 1472,32 198-199A BU/P 498,48 332 AS/B 791,58 261 AS/1 540,00 297 AS/2 950,94
178 BO/C 1858,59 200-201A BU/P 561,45 333 AS/B 703,20 262 AS/1 540,00 318 AS/2 564,70
179 BO/C 2278,55 202-203A BU/P 624,43 334 AS/B 646,02 263 AS/1 540,00 319 AS/2 559,41
180 BO/C 2238,08 204-205A BU/P 662,05 222 AS/1 948,94 264 AS/1 865,53 320 AS/2 552,46
181 BO/C 2101,72 206-207A BU/P 645,51 223 AS/1 540,00 324 AS/1 545,32 321 AS/2 545,47
182U BO/C 1390,27 208-209A BU/P 620,78 224 AS/1 539,89 325 AS/1 548,17 322 AS/2 541,50
183U BO/C 1201.57 210-211A BU/P 609,08 225 AS/1 540,00 326 AS/1 548,29 323 AS/2 542,61
184U BO/C 1260.42 212-213A BU/P 590,90 226 AS/1 540,00 327 AS/1 602,39 298 AS/3 952,95
185U BO/C 1214.10 214-215A AS/1 572,70 227 AS/1 540,00 328 AS/1 598,11 299 AS/3 596,56
186U BO/C 1136,08 228 AS/1 540,00 329 AS/1 1131,54 300 AS/3 603,97
187U BO/C 1086,14 216-217A BU/P 488.89 229 AS/1 529,72 335 AS/1 752,92 301 AS/3 550,63
188U BO/C 1038,10 218A-219A BU/P 538,00 230 AS/1 505,67 265 AS/2 868,33 302 AS/3 554,30
189U BO/C 874.71 220A-221A BU/P 538,00 231 AS/1 505,38 266 AS/2 540,00 303 AS/3 540,98
188 BO/C 1081,62 1B REH 5516,87 232 AS/1 505,57 267 AS/2 540,00 304 AS/3 544,46
189 BO/C 1617,71 2B BU/G 989,95 233 AS/1 506,53 268 AS/2 1037,85 305 AS/3 552,78
190 BO/C 2074,47 3B BU/G 1148,29 234 AS/1 505,70 269 AS/2 306 AS/3 773,25
191 BO/C 2210,38 4B BU/G 1388,26 235 AS/1 505,14 270 AS/2 513,16 307 AS/3 947,23
192 BO/C 2177,01 5B BU/G 1480,50 236 AS/1 506,52 271 AS/2 513,52 308 AS/3 876,44
193 BO/C 2703,53 6B BU/G 1619,28 237 AS/1 506,49 272 AS/2 514,27 309 AS/3 1180,71
194 BO/C 2420,74 7B BU/G 1429,93 238 AS/1 505,29 273 AS/2 513,56 310 AS/3 1011,59
195 BO/C 2254,54 8B VS/G 1388,26 239 AS/1 505,12 274 AS/2 512,95 311 AS/3 676,39
196 PS/C 1460,00 9B VS/P 1575,58 240 BU/P 534,17 275 AS/2 512,81 312 AS/3 812,41
197 PS/C 1564,72 203 AS/B 872,37 241 AS/1 539,73 276 AS/2 513,81 313 AS/3 1002,77
198 PS/C 1961,06 204 AS/B 700,00 242 AS/1 540,00 277 AS/2 514,27 314 AS/3 1014,17
199 PS/C 1219,26 205 AS/B 700,00 243 AS/1 949,15 278 AS/2 513,24 315 AS/3 610,00
200 PS/C 647,36 206 AS/B 700,00 202 AS/1 865,12 279 AS/2 512,63 316 AS/3 549,85
201 PS/C 1415,29 207 AS/B 766,32 244 AS/1 952,00 280 AS/2 506,18 317 AS/3 562,20
1A-1B PS/C 720,19 208 AS/B 772,59 245 AS/1 1349,26 281 AS/2 736,04
3A-4A PS/C 700,00 209 AS/B 772,62 246 AS/1 995,88 282 AS/2 794,72
5A-6A PS/C 700,00 210 AS/B 772,62 247 AS/1 1092,16 283 AS/2 728,04
7A-8A PS/C 700,00 211 AS/B 772,69 248 AS/1 736,50 284 AS/2 565,70
9A-10A PS/C 700,00 212 AS/B 773,33 249 AS/1 571,34 285 AS/2 667,38
11A-12A PS/C 700,00 213 AS/B 761,55 250 AS/1 570,35 286 AS/2 883,52
214 AS/B 700,00 251 AS/1 568,37 287 AS/2 838,68
LOCACION
BU/P BOULEVARD DEL SOL / PERIMETRO AS/1 ALTOS DEL SOL CALLE 1
BU/G BOULEVARD DEL SOL / GOLF AS/2 ALTOS DEL SOL CALLE 2
VS/P VISTAS DEL SOL / PERIMETRO AS/3 ALTOS DEL SOL CALLE 3
VS/G VISTAS DEL SOL / GOLF
REH RESERVA ESPECIAL HABITASUL
BO/C BOSQUES DEL SOL / CAÑON
BO/G BOSQUES DEL SOL / GOLF
PS/C PUESTA DEL SOL / CAÑON
PS/G PUESTA DEL SOL / GOLF
AS/B ALTOS DEL SOL BULEVARD
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TABLA Nº 2  INVENTARIO DE LOTES   Clasificación , situación actual 1 
 
E la b o ra d o  p o r:  A rq u ite c to . N o rb e rto  B a lto d a n o  V il la rre a l
                     -  D e p a rta m e n to  d e  D is e ñ o  y  C o n s tru cc ió n -
  
L O T E  N o . L O T E  N o . L O T E  N o . L O T E  N o . L O T E  N o . L O T E  N o . L O T E  N o .
2 0 2 -2 0 3 A 1 3 3 C -4 1 S 5 7 1 3 7 C -1 1 7 3 *2 5 0
4 B 1 3 4 C -1 2 S 6 0 1 3 7 C -2 1 7 4 2 5 1
8 B 1 3 4 C -2 3 6 4 1 3 7 C -3 2 0 4 2 5 2
(1 0 N ) 1 3 4 C -3 2 B 6 5 1 3 7 C -4 2 0 6 2 5 3
7 S 1 3 4 C -4 3 B 6 6 1 3 7 C -5 2 0 7 2 5 7
1 8 1 3 8 C -2 5 B 6 7 1 3 7 C -6 2 0 8 2 5 8
2 1 2 1 4 3 S 7 1 1 3 7 C -7 2 0 8 -2 0 9 A *2 6 3
5 9 2 2 3 4 N 7 2 1 3 7 C -8 *2 0 9 2 6 6
6 1 2 2 5 4 S 7 7 1 3 7 C -9 2 1 0 2 7 7
7 8 2 4 8 6 S 8 1 1 3 8 C -1 2 1 0 A -2 1 1 A 2 7 8
8 0 *2 5 6 5 N 9 1 1 3 9 C -1 2 1 8 A -2 1 9 A *2 7 9
1 0 7 2 6 8 -2 6 9 6 B 9 2 1 3 9 C -2 2 1 1 2 8 0
1 3 1 2 7 5 6 N 9 3 1 3 9 C -3 2 1 2 2 8 4
1 3 3 C -1 2 7 6 7 B 9 5 1 4 0 2 1 3 2 8 9
1 3 3 C -2 3 3 1 7 N 9 6 -9 7 1 4 1 2 1 5 2 9 1
1 3 3 C -3 **4 W 8 N 1 0 0 1 4 2 2 1 6 2 9 3
8 S 1 0 4 1 4 3 2 1 9 *2 9 4
9 B 1 0 5 1 4 4 2 2 0 2 9 6
9 S 1 0 6 *1 4 6 2 2 1 *2 9 9
1 1 N 1 1 6 1 4 7 2 2 2 *3 0 0
1 2 N 1 2 0 1 4 8 2 2 4 3 0 1
1 3 N 1 2 5 1 4 9 2 2 8 *3 0 2
1 4 N 1 2 6 1 5 1 *2 2 9 3 1 5
1 5 N 1 2 7 1 5 2 2 3 0 3 2 4
1 6 1 2 8 1 5 3 2 3 2 *3 2 5
1 6 N 1 2 9 1 5 5 2 3 3 -2 3 4 *3 2 8
1 7 N 1 3 6 C -1 1 5 7 2 3 5 3 3 0
1 8 N 1 3 6 C -2 1 6 2 C -1 2 3 6 3 3 2
1 9 1 3 6 C -3 1 6 2 C -2 2 3 9 3 3 4
L O T E  N o . L O T E  N o . 2 2 1 3 6 C -4 1 6 2 C -3 2 4 1 3 W
2 7 1 3 6 C -5 1 6 2 C -4 *2 4 2 *4 W
2 6 2 0 3 2 8 1 3 6 C -6 1 6 8 *2 4 9 *5 W
1 5 8 2 3 8
1 6 1 3 2 7
1 7 2
G R A N  T O T A L  G E N E R A L : 1 9 9
T O T A L : 1 6 0T O T A L : 0 7
A  C O N S T R U IR
IN F O R M E  D E  L O T E S  C L A S IF IC A D O S  P O R  E T A P A  D E  C O N S T R U C C IO N  ( A B R IL  0 3  )
D E P A R T A M E N T O  D E  D IS E Ñ O  Y  C O N S T R U C C IO N
* C a s a s  D e s h a b ita d a s :1 6
   C a s a s   H a b ita d a s :  1 4 4
E N  C O N S T R U C C IO N L O T E S  C O N  C A S A S  Y A  C O N S T R U ID A S
* S u s p e n d id a
** R e m o d e la c ió n  in te rn a
(  )  D e m o lid a  p a ra  c o n s tru ir
T O T A L : 3 2
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1 Información obtenida por el departamento de Diseño y construcción 
DIAGRAMA N º 0  INVENTARIO DE LOTES   Clasificación , situación actual ( original )1 
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1 Información obtenida por la Gerencia de la Empresa 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3  Datos utilizados para el diseño de sistema de bombeo para riego de 
campo de golf con agua tratada 
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TABLA N º 1 
Especificación de tubería PVC 
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 TABLA N º 2 
Variación de Presión Atmosférica con la altitud 
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TABLA N º 3 
Variación de Presión de Evaporación del agua  
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TABLA N º 4 
Datos del Instituto Meteorológico Nacional 
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TABLA N º 5 
Pérdidas por Fricción en accesorios convertidos a metros de longitud 
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DIAGRAMA N º 1 
 Curva Característica de bomba para agua Jacuzzi ( 20 HP ) 
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APÉNDICES 
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 1 
 Primera clasificación ( lote continuo, lote alterno ) 
Primera agrupación ( lote continuo, lote alterno ) 
 
 
LOTE DISPONIBLE
LOTE VENDIDO Lote Continúo
LOTES FUNDOS Lote Discontinúo      Lotes condominiales Unieron los lotes
INVENTARIO DE LOTES      Uso a criterio de DIH
CLASIFICACION, SITUACION ACTUAL LOTE SIN CONSTRUCCION Segregaron lote
N0. LOC AEREA N0. LOC AEREA N0. LOC AEREA N0. LOC AEREA N0. LOC AEREA
LOTE M2 LOTE M2 LOTE M2 LOTE M2 LOTE M2
8B VS/G 1388,26 103 VS/G 5520,77 196 PS/C 1460,00 285 AS/2 667,38 203 AS/B 872,37
130 VS/G 1093,94 73 BO/G 1733,57 197 PS/C 1564,72 286 AS/2 883,52 205 AS/B 700,00
132 VS/G 1320,00 68 BO/G 1320,00 198 PS/C 1961,06 287 AS/2 838,68 243 AS/1 949,15
135 VS/P 1782,00 69 BO/G 1320,00 199 PS/C 1219,26 307 AS/3 947,23 231 AS/1 505,38
117 VS/G 1320,00 70 BO/G 1320,00 200 PS/C 647,36 308 AS/3 876,44 237 AS/1 506,49
118 VS/G 1320,00 169 BO/C 1495,46 6W PS/G 880,00 309 AS/3 1180,71 238 AS/1 505,29
119 VS/G 1320,00 170 BO/C 1368.41 7W PS/G 880,00 310 AS/3 1011,59 240 BU/P 534,17
121 VS/G 1320,00 171 BO/C 1500.67 8W PS/G 880,00 311 AS/3 676,39 254 AS/1 572,59
122 VS/G 1320,00 172 BO/C 1488,32 9W PS/G 880,00 312 AS/3 812,41 255 AS/1 572,30
123 VS/G 1320,00 175 BO/C 1328,24 10W PS/G 880,00 313 AS/3 1002,77 217 AS/B 700,00
124 VS/G 1320,00 176 BO/C 1380,73 11W PS/G 880,00 314 AS/3 1014,17 218 AS/B 700,00
145 VS/P 1179,32 177 BO/C 1472,32 12W PS/G 880,00 316 AS/3 549,85 326 AS/1 548,29
150 VS/P 1298,43 178 BO/C 1858,59 13W PS/G 880,00 317 AS/3 562,20 327 AS/1 602,39
5S VS/G 923,00 179 BO/C 2278,55 14W PS/G 897,46 318 AS/2 564,70 329 AS/1 1131,54
10S VS/G 880,00 180 BO/C 2238,08 15W PS/G 897,47 319 AS/2 559,41 335 AS/1 752,92
11S VS/G 880,00 181 BO/C 2101,72 16W PS/G 897,45 320 AS/2 552,46 333 AS/B 703,20
12S VS/G 880,00 182U BO/C 1390,27 17W PS/G 993,28 321 AS/2 545,47 198-199A BU/P 498,48
154 VS/P 1536,97 183U BO/C 1201.57 18W PS/G 1045,00 322 AS/2 541,50 200-201A BU/P 561,45
156 VS/P 1546,20 184U BO/C 1260.42 201 PS/C 1415,29 323 AS/2 542,61 204-205A BU/P 662,05
158 VS/P 1381,96 185U BO/C 1214.10 1A-1B PS/C 720,19 288 AS/2 933,59 206-207A BU/P 645,51
159 VS/P 1609,96 186U BO/C 1136,08 3A-4A PS/C 700,00 290 AS/2 565,34 212-213A BU/P 590,90
160 VS/P 1715,18 187U BO/C 1086,14 5A-6A PS/C 700,00 292 AS/2 564,65 214-215A AS/1 572,70
161 VS/P 1868,23 188U BO/C 1038,10 7A-8A PS/C 700,00 295 AS/2 565,60 216-217A BU/P 488.89
163 BO/C 3690,68 189U BO/C 874.71 9A-10A PS/C 700,00 297 AS/2 950,94 220A-221A BU/P 538,00
164 BO/C 4234,38 188 BO/C 1081,62 11A-12A PS/C 700,00 298 AS/3 952,95 1 BU/P 753,70
165 BO/C 3073,86 189 BO/C 1617,71 13A-14A PS/C 700,00 303 AS/3 540,98 2 BU/P 965,09
166 BO/C 2476,29 190 BO/C 2074,47 A1-A2 PS/C 700,00 304 AS/3 544,46 4 BU/P 1251,69
167 BO/C 1893,11 191 BO/C 2210,38 15A-16A PS/C 700,00 305 AS/3 552,78   9N BU/P 833,57
82 REH 1239,67 192 BO/C 2177,01 17A-18A PS/C 700,00 306 AS/3 773,25 29 BU/G 1402,60
83 REH 1475,57 193 BO/C 2703,53 19A-20A PS/C 700,00 226 AS/1 540,00 30 BU/G 1640,80
84 REH 1711,74 194 BO/C 2420,74 21A-22A PS/C 700,00 227 AS/1 540,00 31 BU/G 1782,13
85 REH 1925,48 195 BO/C 2254,54 23A-24A PS/C 700,00 259 AS/1 564,54 32 BU/G ?
86 REH 1914,76 58 BO/G 1318,62 25A-26A PS/C 700,00 260 AS/1 540,00 33 BU/G ?
87 REH 1649,02 62 BO/G 1092,41 27A-28A PS/C 700,00 261 AS/1 540,00 34 BU/G 2117,33
88 REH 1530,89 63 BO/G 1090,26 1W PS/G 880,00 262 AS/1 540,00 23 BU/G 1276,53
89 REH 1410,17 47 BO/G 1470,96 2W PS/G 880,00 264 AS/1 865,53 24 BU/G 1144,31
90 REH 1288,23 48 BO/G 1236,15 202 AS/1 865,12 265 AS/2 868,33 25 BU/G 1122,21
94 REH 1151,36 49 BO/G 1320,00 244 AS/1 952,00 267 AS/2 540,00 26 BU/G 1179,93
98 REH 1500,00 50 BO/G 1320,00 245 AS/1 1349,26 270 AS/2 513,16 15 BU/P 1250,72
99 REH 1500,00 51 BO/G 1320,00 246 AS/1 995,88 271 AS/2 513,52 18 BU/G 1200,22
74 REH 1608,90 52 BO/G 1320,00 247 AS/1 1092,16 272 AS/2 514,27 20 BU/G 1504,32
75 REH 1500,00 53 BO/G 1320,00 281 AS/2 736,04 273 AS/2 513,56 17 BU/P 1200,00
76 REH 1387,14 54 BO/G 1320,00 282 AS/2 794,72 274 AS/2 512,95   1N BU/P 1200,00
79 REH 1392,14 55 BO/G 1320,00 283 AS/2 728,04   2N BU/P 1200,00
101 REH 2169,24 56 BO/G 1320,00   3N BU/P 976,62
102 REH 2430,00
TABLA No 2
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Primera agrupación ( lote continuo, lote alterno ) 
 
 
TIEMPO Hrs TIEMPO Hrs
CANTIDAD LOTES AREA m2 Chapulin PERIMETRO m Motoguaraña
5 163 - 167 15368 2 h 36 min 518 20 min
9 82 - 90 14146 2 h 24 min 623 24 min
10 47 - 56 13267 2 h 15 min 675 26 min
23 175-181, 182u-189u, 188-195 38400 6 h 25 min 1427 54 min
5 196 - 200 6852 1 h 10 min 426 16 min
16 201, A1, A2,  1A-28A, 11936 2 h 01 min 387 15 min
13 6w - 18w 11771 1 h 59 min 596 23 min
11 285-287, 307-314 9911 1 h 41 min 758 29 min
4 303 - 306 2412 0 h 25 min 228 09 min
5 270 - 274 2568 0 h 26 min 232 09 min
8 316 - 323 4418 0 h 45 min 348 13 min
6 29 - 34 6943 1 h 10 min 479 18 min
4 23 - 26 4723 0 h 48 min 304 12 min
4 17, 1N - 3N 4577 0 h 47 min 311 12 min
Otras Detrás # A 11936 2 h 01min 425 16 min
Áreas Altos del Golf 47268 8 h 00 min 940 36 min
TIEMPO ESTIMADO PARA CORTA DE ZACATE
AGRUPACIÓN POR LOTES CONTINUOS
TABLA DE RESULTADOS No 3
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2 
Primera agrupación ( lote continuo, lote alterno ) 
 
TIEMPO Hrs TIEMPO Hrs
CANTIDAD LOTES AREA m2 Chapulin PERIMETRO m Motoguaraña
4 8b, 130, 132, 135 5584 0 h 56 min 522 20 min
9 117-119, 121-124, 145, 150 11718 1 h 59 min 882 34 min
10 5s, 10s-12s, 154, 156, 158-161 13222 2 h 14 min 1040 40 min
2 73, 103 7254 1 h 14 min 455 17 min
6 74-76, 79, 101,102 10487 1 h 46 min 863 33 min
3 94, 98, 99 4151 0 h 42 min 371 14 min
7 68-70, 169-172 9813 1 h  40 min 611 23 min
3 58, 62, 63 3501 0 h 35 min 337 13 min
10 1w, 2w, 202, 244-247, 281-283 9273 1 h 34 min 731 28 min
6 288, 290, 292, 295, 297, 298 4533 0 h 46 min 678 26 min
9 226, 227, 259-262, 264, 265, 267 5539 0 h 56 min 667 25 min
6 217, 218, 326, 327, 329, 335 4435 0 h 45 min 456 18 min
6 231, 237, 238, 240, 254, 255 3196 0 h 32 min 450 17 min
3 243, 203, 205 2522 0 h 26 min 345 13 min
8 333, # A 4723 0 h 48 min 564 22 min
5 221A, 1, 2, 4, 9n 4342 0 h 44 min 455 18 min
3 15, 18, 20 3955 0 h 40 min 442 17 min
TIEMPO ESTIMADO PARA CORTA DE ZACATE
AGRUPACIÓN POR LOTES ALTERNOS
TABLA DE RESULTADOS No 4
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3  Segunda agrupación ( corta verano ) 
 
T IEM PO  H rs T IEM PO  H rs T IEM PO  H rs
Z O N A C AN T ID AD L O T ES AR EA m 2 C hap ulin PER IM ET R O  m M o to g uaraña M o to g uaraña
8b, 130, 132, 135 5584 522
117-119 , 121-124 , 145 , 150 11718 882
5s, 10s-12s, 154, 156, 158-161 13222 1040
94, 98 , 99 4151 371
T O T AL ES 34675 5h 51  m in 2815 1h 48  m in 4h 30  m in
82 - 90 14146 623
2 17 74-76, 79 , 101,102 10487 863
73, 103 7254 455
T O T AL ES 31887 5h 24  m in 1941 1h 14  m in 3h 25  m in
163  - 167 15368 518
68-70, 169-172 9813 611
3 20 58, 62 , 63 3501 337
196  - 200 6852 426
T O T AL ES 35534 6h 01  m in 1892 1h 12  m in 4h 15  m in
4 23 175-181 , 182u-189u, 188-195 38400 1427
T O T AL ES 38400 6h 25  m in 1427 0h 54  m in 4h 10  m in
47 - 56 13267 675
5 26 201 , A1, A2,  1A -28A, 11936 425
O tras Á reas 11936 387
T O T AL ES 37139 6h 17  m in 1487 0h 57  m in  2h  30  m in
1w, 2w, 202 , 244-247 , 281-283 9273 731
285-287 , 307-314 9911 758
6 39 316  - 323 4418 348
303  - 306 2412 228
288 , 290 , 292 , 295, 297, 298 4533 678
T O T AL ES 30547 5h 11  m in 2743 1h 45  m in 5h 00  m in
6w - 18w 11771 596
7 13 O tras A reas (A ltos G o lf) 47268 940
T O T AL ES 59039 9h 59  m in 1536 0h 59  m in 9h 25  m in
243 , 203 , 205 2522 345
231 , 237 , 238 , 240, 254, 255 3196 450
217 , 218 , 326 , 327, 329, 335 4435 456
8 37 226 , 227 , 259-262 , 264, 265, 267 5539 667
270  - 274 2568 232
333 , #  A 4723 564
T O T AL ES 22983 3h 46  m in 2714 1h 45  m in 5h 30  m in
221A, 1 , 2 , 4 , 9n 4342 455
15, 18 , 20 3955 442
9 22 29 - 34 6943 479
23 - 26 4723 304
17, 1N  - 3N 4577 311
T O T AL ES 24540 4h 10  m in 1991 1h 17  m in 3h 35  m in
N O T A S
1.  Para  e l tiempo de M otoguarañas se  contempla  lo  s igu ien te  :
     a .  E l tiempo estimado de la  p rimer co lumna se  re fie re  só lo  a  su  pe rife ria .
     b .  E l tiempo estimado de la  segunda co lumna incluye la  perife ria , á rbo les, h id rantes, pedesta les, 
          transformadores, postes méta licos y de  cemento  y tras lados.
A G R U P A C IÓ N  P A R A  C O R TA  E N  V E R A N O
T IE M P O  E S T IM A D O  P A R A  C O R T A  D E  Z A C A T E
T AB L A D E R ESU L T AD O S N o  5
1 26
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4  Primera disponibilidad ( corta verano chapulín ) 
  TABLA  N º 6 
Jornada del día 10 horas 10 horas 10 horas 10 horas
Total de horas Laborales 9 horas 9 horas 9 horas 9 horas
Horas Mantenimiento 0,5 h 0,5 h 0,5 h 0,5 h 
Horas Otros 2 horas 2 horas 2 horas 2 horas 
Disponibilidad para Corta 6,5 horas 6,5 horas 6,5 horas 6,5 horas 
Horas Corta Programada 5 h 51 min 5 h 24 min 6 h 01 min 6 h 25 min
Traslados 0 h 39 min 1 h 06 min 0h 29 min 0 h 05 min
SEMANA
Día de Corta Martes Jueves Martes Jueves
ZONA 2 3 4
8b, 130, 132, 135 82 - 90 163 - 167 175-181, 182u-189u
117-119, 121-124, 145, 150 74-76, 79, 101,102 68-70, 169-172 188 - 195
LOTES 5s, 10s-12s, 154, 156, 158-161 73, 103 58, 62, 63
94, 98, 99 196 - 200
NOTAS
1.   Corta en temporada de VERANO se dispone de 1 chapulin.  (  1 operario )  
2.   Se cuenta con 2 días a la semana para realizar las cortas.
3.   Los días de corta son MARTES ( K ) y JUEVES 
4.   La corta en VERANO se estima en 4 SEMANAS completas y 1 día   ( martes )
      se estima 1 día de gracia ( jueves ) para trabajos incompletos ó atrasos inesperados
5.   Se dispone de 6,5 horas para realizar la corta de los lotes estimados.
6.   Se debe de realizar 30 minutos de mantenimiento al chapulin en dichos días.
7.   El tiempo sobrante en corta y traslados se adjudicará para el mantenimiento de los equipos y h
8.   Se dispone de 2 horas diarias (Horas Otros) para "otros trabajos" del operario.
9.   Otros trabajos incluye: recolección de objetos y basura, riego de áreas verdes, lavado externo, 
10.  El ciclo cierra en 5 SEMANAS ( tiempo prudencial para el crecimiento del zacate).
1 2
1
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Continuación 
 
 
10 horas 10 horas 10 horas 10 horas 10 horas
9 horas 9 horas 9 horas 9 horas 9 horas
0,5 h 0,5 h 0,5 h 0,5 h 0,5 h 
2 horas 2 horas 2 horas 2 horas 2 horas 
6,5 horas 6,5 horas 6,5 horas 6,5 horas 6,5 horas 
6 h 17 min 5 h 11 min 3 h 46 min 4 h 10 min
0 h 13 min 1 h 19 min
5
Martes Jueves Martes Jueves Martes
5 7 8 9
47 - 56 1w, 2w, 202, 244-247, 281-283 6w - 18w 243, 203, 205 221A, 1, 2, 4, 9n
201, A1, A2,  1A-28A 285-287, 307-314 Otras Areas (Altos Golf) 231, 237, 238, 240, 254, 255 15, 18, 20
Otras Áreas 316 - 323 217, 218, 326, 327, 329, 335 29 - 34
303 - 306 226, 227, 259-262, 264, 265, 267 23 - 26
288, 290, 292, 295, 297, 298 270 - 274 17, 1N - 3N
333, # A
3 4
9 h 59 min
3 h 40 min 2 h 44 min 2 h 20 min
6
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5 Primera disponibilidad  ( corta verano moto guaraña ) 
TABLA  N º 7 
 
Jornada del día 10 horas 10 horas 10 horas 10 horas
Total de horas Laborales 9 horas 9 horas 9 horas 9 horas
Horas Mantenimiento 0,5 h 0,5 h 0,5 h 0,5 h 
Horas Otros
Disponibilidad para Corta 6,5 horas 6,5 horas 6,5 horas 6,5 horas 
Horas Corta Programada 3 h 30 min 2 h 55 min 3 h 45 min 3 h 55 min
Se agrega a Horas Otros
Traslados 1 h 00 min 0 h 30 min 0h 30 min 0 h 15 min
SEMANA
Día de Corta Martes Jueves Martes Jueves
ZONA 2 3 4
8b, 130, 132, 135 82 - 90 163 - 167 175-181, 182u-189u
117-119, 121-124, 145, 150 74-76, 79, 101,102 68-70, 169-172 188 - 195
LOTES 5s, 10s-12s, 154, 156, 158-161 73, 103 58, 62, 63
94, 98, 99 196 - 200
NOTAS
1.   Corta en temporada de VERANO se dispone de 1 motoguaraña.  (  1 operario )  
2.   Se cuenta con 2 días a la semana para realizar las cortas.
3.   Los días de corta son MARTES y JUEVES 
4.   La corta en VERANO se estima en 4 SEMANAS completas y 1 día   ( martes )
      se estima 1 día de gracia ( jueves ) para trabajos incompletos ó atrasos inesperados
5.   Se dispone de 6,5 horas para realizar la corta de los lotes estimados.
6.   Se debe de realizar 30 minutos de mantenimiento a la motoguaraña en dichos días.
7.   El tiempo sobrante en corta y traslados se adjudicará a " Horas Otros ".
8.   Se dispone de 2 horas diarias (Horas Otros) para "otros trabajos" del operario.
9.   Otros trabajos incluye: recolección de objetos y basura, riego de áreas verdes, lavado externo, 
10.  El ciclo cierra en 5 SEMANAS ( tiempo prudencial para el crecimiento del zacate).
1 2
2 horas 2 horas 2 horas 2 horas 
2 h 00 min 3 h 05 min 2 h 15 min 2 h 20 min
1
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 Continuación 
 
 
 
10 horas 10 horas 10 horas 10 horas 10 horas
9 horas 9 horas 9 horas 9 horas 9 horas
0,5 h 0,5 h 0,5 h 0,5 h 0,5 h 
2 horas 
6,5 horas 6,5 horas 6,5 horas 6,5 horas 6,5 horas 
2 h 10 min 4 h 10 min 9 h 00 min 4 h 10 min 2 h 35 min
0 h 20 min 0 h 50 min 0 h 25 min 1 h 20 min 1h 00 min
5
Martes Jueves Martes Jueves Martes
5 7 8 9
47 - 56 1w, 2w, 202, 244-247, 281-283 6w - 18w 243, 203, 205 221A, 1, 2, 4, 9n
201, A1, A2,  1A-28A 285-287, 307-314 Otras Areas (Altos Golf) 231, 237, 238, 240, 254, 255 15, 18, 20
Otras Áreas 316 - 323 217, 218, 326, 327, 329, 335 29 - 34
303 - 306 226, 227, 259-262, 264, 265, 267 23 - 26
288, 290, 292, 295, 297, 298 270 - 274 17, 1N - 3N
333, # A
3 4
2 horas 2 horas 2 horas 2 horas 
4 h 00 min 1 h 30 min 0 h 00 min 1 h 00 min 2 h 55 min
6
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6  Tercera Agrupación ( corta invierno ) 
TIEMPO Hrs TIEMPO Hrs TIEMPO Hrs
ZONA CANTIDAD LOTES AREA m2 Chapulin PERIMETRO m Motoguaraña Motoguaraña
8b, 130, 132, 135 5584 522
117-119, 121-124, 145, 150 11718 882
5s, 10s-12s, 154, 156, 158-161 13222 1040
82 - 90 14146 623
74-76, 79, 101,102 10487 863
TOTALES 55157 9h 20 min 3930 2h 29 min 6h 20 min
94, 98, 99 4151 371
73, 103 7254 455
163 - 167 15368 518
68-70, 169-172 9813 611
2 41 58, 62, 63 3501 337
196 - 200 6852 426
201, A1, A2,  1A-28A, 11936 387
Otras Áreas 11936 425
TOTALES 70811 14h 16 min 3530 2h 14 min 6h 40 min
175-181, 182u-189u, 188-195 38400 1427
3 46 6w - 18w 11771 596
1w, 2w, 202, 244-247, 281-283 9273 731
TOTALES 59444 10h 00 min 2754 1h 45 min 6h 20 min
17, 1N - 3N 4577 311
23 - 26 4723 304
29 - 34 6943 479
15, 18, 20 3955 442
221A, 1, 2, 4, 9n 4342 455
333, # A 4723 564
285-287, 307-314 9911 758
316 - 323 4418 348
4 88 303 - 306 2412 228
288, 290, 292, 295, 297, 298 4533 678
243, 203, 205 2522 345
231, 237, 238, 240, 254, 255 3196 450
217, 218, 326, 327, 329, 335 4435 456
226, 227, 259-262, 264, 265, 267 5539 667
270 - 274 2568 232
TOTALES 39534 13h 36 min 4162 4h 18 min 12h 55 min
Otras Áreas (Altos Golf) 47268 940
5 10 47 - 56 13267 675
TOTALES 47268 10h 15 min 940 1h 02 min 10h 15 min
N O TAS
1.  Para el tiempo de Motoguarañas se contempla lo siguiente :
     a.  El tiempo estimado de la primer columna se refiere sólo a su periferia.
     b.  El tiempo estimado de la segunda columna incluye la periferia, árboles, hidrantes, pedestales, 
          transformadores, postes métalicos y de cemento y traslados.
A G R U PA C IÓ N  PA R A  C O R TA  EN  IN VIER N O
TIEM PO ESTIM ADO PAR A CORTA DE ZACATE
TABLA DE RESULTADOS No 8
1 38
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7 
Segunda disponibilidad ( corta invierno chapulín ) 
1 OPERARIO 
Total de Horas Laborales 9 horas 9 horas 9 horas
Horas Mantenimiento 0,5 horas 0,5 horas 0,5 horas
Disponibilidad para Corta 8,5 horas 8,5 horas 8,5 horas
1 OPERARIO 
Total de Horas Laborales 9 horas 9 horas 9 horas
Horas Mantenimiento 0,5 horas 0,5 horas 0,5 horas
Horas Otros 2 horas 2 horas 2 horas
Horas Basura 4,5 horas 0 horas 4,5 horas
Disponibilidad para Corta 2 horas 6,5 horas 2 horas
AMBOS OPERARIOS
Jornada del día 20 horas 20 horas 20 horas
Total de horas Laborales 18 horas 18 horas 18 horas
Horas Mantenimiento 1 hora 1 hora 1 hora
Horas Otros 2 horas 2 horas 2 horas
Horas Basura 4,5 horas 0 horas 4,5 horas
Disponibilidad para Corta 10,5 horas 15 horas 10,5 horas
Horas Corta Programada 9 h 20 min 14 h 16 min 10 h 00 min
Traslados 1h 10 min 0h 44 min 0 h 30 min
Día de Corta Lunes Martes Miercoles
ZONA 3
8b, 130, 132, 135 94, 98, 99 175-181, 182u-189u, 188-195 17, 1N - 3N
117-119, 121-124, 145, 150 73, 103 6w - 18w 23 - 26
5s, 10s-12s, 154, 156, 158-161 163 - 167 1w, 2w, 202, 244-247, 281-283 29 - 34
LOTES 82 - 90 68-70, 169-172 15, 18, 20
74-76, 79, 101,102 58, 62, 63 221A, 1, 2, 4, 9n
196 - 200 333, # A
201, A1, A2,  1A-28A, 285-287, 307-314
Otras Áreas 316 - 323
NOTAS
1.   Corta en temporada de INVIERNO se dispone de 2 chapulines ( 1 operario cada uno ) 1 Full, el otro cómodin a prés
2.   Se cuenta con 5 días a la semana para realizar las cortas.
3.   Los días de corta son LUNES, MARTES ( K ), MIERCOLES, JUEVES y VIERNES.
4.   La corta en INVIERNO se estima en 1 SEMANA completa.
5.   Se dispone de 10,5 h ( L y M ), 15 h ( K y J ) y 6,5 horas ( V ) para realizar la corta de los lotes estimados.
6.   Se debe de realizar 30 minutos de mantenimiento a cada chapulin en dichos días.
7.   El tiempo sobrante en corta y traslados se adjudicará para el mantenimiento de los equipos y herramientas. 
8.   Se dispone de 2 horas diarias para otros trabajos del operario ( cómodin ).
9.   Otros trabajos incluye: recolección de objetos y basura, riego de áreas verdes, lavado externo, etc.
TABLA DE RESULTADOS No 9
TIEMPO ESTIMADO PARA CORTA DE ZACATE
DISPONIBILIDAD PARA CORTA EN INVIERNO del CHAPULÍN
1 2
 
 108 
continuación 
 
 
 
 
7 horas
0,5 horas
6,5 horas
7 horas
0,5 horas
0 horas
4,5 horas
2 horas
16 horas
14 horas
1 hora
0 horas
4,5 horas
8,5 horas
Viernes
5
17, 1N - 3N 303 - 306 47 - 56
23 - 26 288, 290, 292, 295, 297, 298 Otras Áreas (Altos Golf)
29 - 34 243, 203, 205
15, 18, 20 231, 237, 238, 240, 254, 255
221A, 1, 2, 4, 9n 217, 218, 326, 327, 329, 335
333, # A 226, 227, 259-262, 264, 265, 267
285-287, 307-314 270 - 274
316 - 323
4
1 hora
2 horas
0 horas
15 horas
Jueves
8,5 horas
13 h 36 min
1 h 24 min
9 horas
0,5 horas
6,5 horas
20 horas
18 horas
9 horas
0,5 horas
2 horas
0 horas
10 h 15 min
1 h 45 min
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8 
Segunda disponibilidad ( corta erno moto guaraña ) invi
 
AMBOS OPERARIOS
Jornada del día 20 horas 20 horas 20 horas
Total de horas Laborales 18 horas 18 horas 18 horas
Horas Mantenimiento 1 hora 1 hora 1 hora
Horas Otros 2 horas 2 horas 2 horas
Disponibilidad para Corta 15 horas 15 horas 15 horas
Horas Corta Programada 5 h 05 min 5 h 40 min 6 h 00 min
Se agrega a Horas Otros 8 h 40 min 8 h 20 min 8 h 40 min
Traslados 1h 15 min 1h 00 min 0 h 20 min
Día de Corta Lunes Martes Miercoles
ZONA 1 2 3
8b, 130, 32, 135 94, 98, 99 175-181, 182u-189u, 188-195 17, 1N - 3N
117-119, 121-124, 145, 150 73, 103 6w - 18w 23 - 26
5s, 10s-12s, 154, 156, 158-161 163 - 167 1w, 2w, 202, 244-247, 281-283 29 - 34
LOTES 82 - 90 68-70, 169-172 15, 18, 20
74-76, 79, 101,102 58, 62, 63 221A, 1, 2, 4, 9n
196 - 200 333, # A
201, A1, A2,  1A-28A, 285-287, 307-314
Otras Áreas 316 - 323
NOTAS
1.   Corta en temporada de INVIERNO se dispone de 2 motoguarañas ( 1 operario cada uno ).
2.   Se cuenta con 5 días a la semana para realizar las cortas.
3.   Los días de corta son LUNES, MARTES, MIERCOLES, JUEVES y VIERNES.
4.   La corta en INVIERNO se estima en 1 SEMANA completa.
5.   Se dispone de 15 horas ( L a J ) y 11 horas ( V ) para realizar la corta de los lotes estimados.
6.   Se debe de realizar 30 minutos de mantenimiento a cada motoguaraña en dichos días.
7.   El tiempo sobrante en corta y traslados se adjudicará a " Horas Otros ".
8.   Se dispone de 2 horas diarias (Horas Otros) para "otros trabajos" del operario.
9.   Otros trabajos incluye: recolección de objetos y basura, riego de áreas verdes, lavado externo, etc.
TABLA DE RESULTADOS No 10
TIEMPO ESTIMADO PARA CORTA DE ZACATE
DISPONIBILIDAD PARA CORTA EN INVIERNO de la MOTOGUARAÑA
 1
 
 
 
 110 
 continuación 
 
 
 
 
16 horas
14 horas
1 hora
2 horas
11 horas
10 h 00 min
0 h 45 min
0 h 15 min
Viernes
5
17, 1N - 3N 303 - 306 47 - 56
23 - 26 288, 290, 292, 295, 297, 298 Otras Áreas (Altos Golf)
29 - 34 243, 203, 205
15, 18, 20 231, 237, 238, 240, 254, 255
221A, 1, 2, 4, 9n 217, 218, 326, 327, 329, 335
333, # A 226, 227, 259-262, 264, 265, 267
285-287, 307-314 270 - 274
316 - 323
20 horas
18 horas
2 h 20 min
Jueves
4
1 hora
2 horas
15 horas
10 h 35 min
2 h 05 min
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9 
 Agrupación de lotes continuo alterno 
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10  
Agrupación para corta de verano 
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11 
Agrupación para corta de invierno 
 114 
 12 
Programación en Software para corta en verano  
 
 
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin
1 Actividades Varias 2 horas ma 01/04/03 06:00 a ma 01/04/03 08:00 a
2 Corta Zacate ZONA 1 6,5 hora ma 01/04/03 08:00 a ma 01/04/03 03:30 p
3 Mantenimiento 0,5 hora ma 01/04/03 03:30 p ma 01/04/03 04:00 p
4 Actividades Varias 2 horas ju 03/04/03 06:00 a ju 03/04/03 08:00 a
5 Corta Zacate ZONA 2 6,5 hora ju 03/04/03 08:00 a ju 03/04/03 03:30 p
6 Mantenimiento 0,5 hora ju 03/04/03 03:30 p ju 03/04/03 04:00 p
7 Actividades Varias 2 horas ma 08/04/03 06:00 a ma 08/04/03 08:00 a
8 Corta Zacate ZONA 3 6,5 hora ma 08/04/03 08:00 a ma 08/04/03 03:30 p
9 Mantenimiento 0,5 hora ma 08/04/03 03:30 p ma 08/04/03 04:00 p
10 Actividades Varias 2 horas ju 10/04/03 06:00 a ju 10/04/03 08:00 a
11 Corta Zacate ZONA 4 6,5 hora ju 10/04/03 08:00 a ju 10/04/03 03:30 p
12 Mantenimiento 0,5 hora ju 10/04/03 03:30 p ju 10/04/03 04:00 p
13 Actividades Varias 2 horas ma 15/04/03 06:00 a ma 15/04/03 08:00 a
14 Corta Zacate ZONA 5 6,5 hora ma 15/04/03 08:00 a ma 15/04/03 03:30 p
15 Mantenimiento 0,5 hora ma 15/04/03 03:30 p ma 15/04/03 04:00 p
16 Actividades Varias 2 horas ju 17/04/03 06:00 a ju 17/04/03 08:00 a
17 Corta Zacate ZONA 6 6,5 hora ju 17/04/03 08:00 a ju 17/04/03 03:30 p
18 Mantenimiento 0,5 hora ju 17/04/03 03:30 p ju 17/04/03 04:00 p
19 Actividades Varias 2 horas ma 22/04/03 06:00 a ma 22/04/03 08:00 a
20 Corta Zacate ZONA 7 6,5 hora ma 22/04/03 08:00 a ma 22/04/03 03:30 p
21 Mantenimiento 0,5 hora ma 22/04/03 03:30 p ma 22/04/03 04:00 p
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 Id Nombre de tarea Duració Comienzo Fin
1 Actividades Varias 2 hora ma 01/04/03 06:0 ma 01/04/03 08:0
2 Corta Zacate ZONA 1 6,5 hor ma 01/04/03 08:0 ma 01/04/03 03:3
3 Mantenimiento 0,5 hor ma 01/04/03 03:3 ma 01/04/03 04:0
4 Actividades Varias 2 hora ju 03/04/03 06:0 ju 03/04/03 08:0
5 Corta Zacate ZONA 2 6,5 hor ju 03/04/03 08:0 ju 03/04/03 03:3
6 Mantenimiento 0,5 hor ju 03/04/03 03:3 ju 03/04/03 04:0
7 Actividades Varias 2 hora ma 08/04/03 06:0 ma 08/04/03 08:0
8 Corta Zacate ZONA 3 6,5 hor ma 08/04/03 08:0 ma 08/04/03 03:3
9 Mantenimiento 0,5 hor ma 08/04/03 03:3 ma 08/04/03 04:0
10 Actividades Varias 2 hora ju 10/04/03 06:0 ju 10/04/03 08:0
11 Corta Zacate ZONA 4 6,5 hor ju 10/04/03 08:0 ju 10/04/03 03:3
12 Mantenimiento 0,5 hor ju 10/04/03 03:3 ju 10/04/03 04:0
13 Actividades Varias 2 hora ma 15/04/03 06:0 ma 15/04/03 08:0
14 Corta Zacate ZONA 5 6,5 hor ma 15/04/03 08:0 ma 15/04/03 03:3
15 Mantenimiento 0,5 hor ma 15/04/03 03:3 ma 15/04/03 04:0
16 Actividades Varias 2 hora ju 17/04/03 06:0 ju 17/04/03 08:0
17 Corta Zacate ZONA 6 6,5 hor ju 17/04/03 08:0 ju 17/04/03 03:3
18 Mantenimiento 0,5 hor ju 17/04/03 03:3 ju 17/04/03 04:0
19 Actividades Varias 2 hora ma 22/04/03 06:0 ma 22/04/03 08:0
20 Corta Zacate ZONA 7 6,5 hor ma 22/04/03 08:0 ma 22/04/03 03:3
21 Mantenimiento 0,5 hor ma 22/04/03 03:3 ma 22/04/03 04:0
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


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


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
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13 
Programación en Software para en invierno 
 
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin
1 Corta Zacate ZONA 1 8,5 horas lu 05/05/03 06:00 a. lu 05/05/03 03:30 p.
2 Mantenimiento 0,5 horas lu 05/05/03 03:30 p. lu 05/05/03 04:00 p.
3 Corta Zacate ZONA 2 8,5 horas ma 06/05/03 06:00 a ma 06/05/03 03:30 p
4 Mantenimiento 0,5 horas ma 06/05/03 03:30 p ma 06/05/03 04:00 p
5 Corta Zacate ZONA 3 8,5 horas mi 07/05/03 06:00 a mi 07/05/03 03:30 p
6 Mantenimiento 0,5 horas mi 07/05/03 03:30 p mi 07/05/03 04:00 p
7 Corta Zacate ZONA 4 8,5 horas ju 08/05/03 06:00 a. ju 08/05/03 03:30 p.
8 Mantenimiento 0,5 horas ju 08/05/03 03:30 p. ju 08/05/03 04:00 p.
9 Corta Zacate ZONA 5 6,5 horas vi 09/05/03 06:00 a. vi 09/05/03 01:30 p.
10 Mantenimiento 0,5 horas vi 09/05/03 01:30 p. vi 09/05/03 02:00 p.
11
12 Actividades Varias 2 horas lu 05/05/03 06:00 a. lu 05/05/03 08:00 a.
13 Corta Zacate ZONA 1 2 horas lu 05/05/03 08:00 a. lu 05/05/03 10:00 a.
14 Recolección Basura 4,5 horas lu 05/05/03 10:00 a. lu 05/05/03 03:30 p.
15 Mantenimiento 0,5 horas lu 05/05/03 03:30 p. lu 05/05/03 04:00 p.
16 Actividades Varias 2 horas ma 06/05/03 06:00 a ma 06/05/03 08:00 a
17 Corta Zacate ZONA 2 6,5 horas ma 06/05/03 08:00 a ma 06/05/03 03:30 p
18 Mantenimiento 0,5 horas ma 06/05/03 03:30 p ma 06/05/03 04:00 p
19 Actividades Varias 2 horas mi 07/05/03 06:00 a mi 07/05/03 08:00 a
20 Corta Zacate ZONA 3 2 horas mi 07/05/03 08:00 a mi 07/05/03 10:00 a
21 Recolección Basura 4,5 horas mi 07/05/03 10:00 a mi 07/05/03 03:30 p
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 Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin
2 Mantenimiento 0,5 horas lu 05/05/03 03:30 p. lu 05/05/03 04:00 p.
3 Corta Zacate ZONA 2 8,5 horas ma 06/05/03 06:00 a ma 06/05/03 03:30 p
4 Mantenimiento 0,5 horas ma 06/05/03 03:30 p ma 06/05/03 04:00 p
5 Corta Zacate ZONA 3 8,5 horas mi 07/05/03 06:00 a mi 07/05/03 03:30 p
6 Mantenimiento 0,5 horas mi 07/05/03 03:30 p mi 07/05/03 04:00 p
7 Corta Zacate ZONA 4 8,5 horas ju 08/05/03 06:00 a. ju 08/05/03 03:30 p.
8 Mantenimiento 0,5 horas ju 08/05/03 03:30 p. ju 08/05/03 04:00 p.
9 Corta Zacate ZONA 5 6,5 horas vi 09/05/03 06:00 a. vi 09/05/03 01:30 p.
10 Mantenimiento 0,5 horas vi 09/05/03 01:30 p. vi 09/05/03 02:00 p.
11
12 Actividades Varias 2 horas lu 05/05/03 06:00 a. lu 05/05/03 08:00 a.
13 Corta Zacate ZONA 1 2 horas lu 05/05/03 08:00 a. lu 05/05/03 10:00 a.
14 Recolección Basura 4,5 horas lu 05/05/03 10:00 a. lu 05/05/03 03:30 p.
15 Mantenimiento 0,5 horas lu 05/05/03 03:30 p. lu 05/05/03 04:00 p.
16 Actividades Varias 2 horas ma 06/05/03 06:00 a ma 06/05/03 08:00 a
17 Corta Zacate ZONA 2 6,5 horas ma 06/05/03 08:00 a ma 06/05/03 03:30 p
18 Mantenimiento 0,5 horas ma 06/05/03 03:30 p ma 06/05/03 04:00 p
19 Actividades Varias 2 horas mi 07/05/03 06:00 a mi 07/05/03 08:00 a
20 Corta Zacate ZONA 3 2 horas mi 07/05/03 08:00 a mi 07/05/03 10:00 a
21 Recolección Basura 4,5 horas mi 07/05/03 10:00 a mi 07/05/03 03:30 p
22 Mantenimiento 0,5 horas mi 07/05/03 03:30 p mi 07/05/03 04:00 p
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 Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin
4 Mantenimiento 0,5 horas ma 06/05/03 03:30 p.m ma 06/05/03 04:00 p.m
5 Corta Zacate ZONA 3 8,5 horas mi 07/05/03 06:00 a.m mi 07/05/03 03:30 p.m
6 Mantenimiento 0,5 horas mi 07/05/03 03:30 p.m mi 07/05/03 04:00 p.m
7 Corta Zacate ZONA 4 8,5 horas ju 08/05/03 06:00 a.m ju 08/05/03 03:30 p.m
8 Mantenimiento 0,5 horas ju 08/05/03 03:30 p.m ju 08/05/03 04:00 p.m
9 Corta Zacate ZONA 5 6,5 horas vi 09/05/03 06:00 a.m vi 09/05/03 01:30 p.m
10 Mantenimiento 0,5 horas vi 09/05/03 01:30 p.m vi 09/05/03 02:00 p.m
11
12 Actividades Varias 2 horas lu 05/05/03 06:00 a.m lu 05/05/03 08:00 a.m
13 Corta Zacate ZONA 1 2 horas lu 05/05/03 08:00 a.m lu 05/05/03 10:00 a.m
14 Recolección Basura 4,5 horas lu 05/05/03 10:00 a.m lu 05/05/03 03:30 p.m
15 Mantenimiento 0,5 horas lu 05/05/03 03:30 p.m lu 05/05/03 04:00 p.m
16 Actividades Varias 2 horas ma 06/05/03 06:00 a.m ma 06/05/03 08:00 a.m
17 Corta Zacate ZONA 2 6,5 horas ma 06/05/03 08:00 a.m ma 06/05/03 03:30 p.m
18 Mantenimiento 0,5 horas ma 06/05/03 03:30 p.m ma 06/05/03 04:00 p.m
19 Actividades Varias 2 horas mi 07/05/03 06:00 a.m mi 07/05/03 08:00 a.m
20 Corta Zacate ZONA 3 2 horas mi 07/05/03 08:00 a.m mi 07/05/03 10:00 a.m
21 Recolección Basura 4,5 horas mi 07/05/03 10:00 a.m mi 07/05/03 03:30 p.m
22 Mantenimiento 0,5 horas mi 07/05/03 03:30 p.m mi 07/05/03 04:00 p.m
23 Actividades Varias 2 horas ju 08/05/03 06:00 a.m ju 08/05/03 08:00 a.m
24 Corta Zacate ZONA 4 6,5 horas ju 08/05/03 08:00 a.m ju 08/05/03 03:30 p.m
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 Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin
13 Corta Zacate ZONA 1 2 horas lu 05/05/03 08:00 a.m lu 05/05/03 10:00 a.m
14 Recolección Basura 4,5 horas lu 05/05/03 10:00 a.m lu 05/05/03 03:30 p.m
15 Mantenimiento 0,5 horas lu 05/05/03 03:30 p.m lu 05/05/03 04:00 p.m
16 Actividades Varias 2 horas ma 06/05/03 06:00 a.mma 06/05/03 08:00 a.m
17 Corta Zacate ZONA 2 6,5 horas ma 06/05/03 08:00 a.mma 06/05/03 03:30 p.m
18 Mantenimiento 0,5 horas ma 06/05/03 03:30 p.mma 06/05/03 04:00 p.m
19 Actividades Varias 2 horas mi 07/05/03 06:00 a.m mi 07/05/03 08:00 a.m
20 Corta Zacate ZONA 3 2 horas mi 07/05/03 08:00 a.m mi 07/05/03 10:00 a.m
21 Recolección Basura 4,5 horas mi 07/05/03 10:00 a.m mi 07/05/03 03:30 p.m
22 Mantenimiento 0,5 horas mi 07/05/03 03:30 p.m mi 07/05/03 04:00 p.m
23 Actividades Varias 2 horas ju 08/05/03 06:00 a.m ju 08/05/03 08:00 a.m
24 Corta Zacate ZONA 4 6,5 horas ju 08/05/03 08:00 a.m ju 08/05/03 03:30 p.m
25 Mantenimiento 0,5 horas ju 08/05/03 03:30 p.m ju 08/05/03 04:00 p.m
26 Corta Zacate ZONA 5 2 horas vi 09/05/03 06:00 a.m vi 09/05/03 08:00 a.m
27 Recolección Basura 4,5 horas vi 09/05/03 08:00 a.m vi 09/05/03 01:30 p.m
28 Mantenimiento 0,5 horas vi 09/05/03 01:30 p.m vi 09/05/03 02:00 p.m





































































 Operario 2




 
















 
M J V
miércoles jueves viernes
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14 
Manual de Mantenimiento Preventivo 
 
No. Op. # Secc. Pág. PER FRE DUR
1 ST 2 5
2 1 B 4 ST 2 5
3 1 B 4 ST 2 10
4 1 B 4 ST 2 5
5 2 , 3 B 4 T 4 10
6 2 , 3 B 4 T 4 10
7 12 B 9 SM 50 5
C 12,13,14 SM 50 5
8 12 B 9 SM 50 5
9 SM 50 10
10 13 B 9 SM 50 10
13 B 9 SM 50 5
11 MM 18 10
12 36 B 15 MM 18 5
13 36 B 15 MM 18 5
37 B 16
14 MM 18 10
15 37 B 16 MM 18 5
16 37 B 16 MM 18 5
SUBPARTE: FRENO DE MANO ( MECÁNICO )
Advertencia: Ajustar después del freno de pie.
Verificar integridad física de los componentes.  Informar, cambiar.
SUBPARTE: FRENO DE MANO ( TIPO CABLE )
Verificar longitud de recorrido de tirantes.  Ajustar.
SUBPARTE: FRENO DE PIE
Verificar integridad física de los componentes.  Informar, cambiar.
Verificar longitud ( 38 mm ) de recorrido libre del pedal.  Ajustar.
Verificar ajuste de frenado en carretera.  Informar, reajustar.
SUBPARTE: PANEL LATERAL DEL CAPO
Empresa: Parque Valle del Sol
INSPECCION
MÁQUINA : CHAPULIN FORD 39320
        PARTE: MECÁNICA
   CÓDIGO :  
Verificar integridad física de los componentes.  Comprobar, informar.
Verificar oxidación de las piezas.  Informar, corregir.
SUBPARTE: NEUMATICOS
Verificar presión de los neumáticos tanto traseros como delanteros.  Ajustar.
SUBPARTE: ENVOLVENTE Y PARRILA DEL RADIADOR
Verificar integridad física del capo.  Informar.
Verificar alineamiento entre las piezas.  Comprobar, informar, corregir.
Verificar oxidación de las piezas.  Informar, corregir.
Verificar estado de la pintura del capo.  Informar, corregir.
Verificar ajuste de frenado en carretera.  Informar, reajustar.
SUBPARTE: TUERCAS DE RUEDA DELANTERA Y TRASERA
Especificación de lecturas de torques.
Verificar integridad física de los componentes.  Informar, cambiar.
Verificar el apriete de tuercas con una llave dinanométrica.  Ajustar.
Ver  Presiones y cargas de neumáticos recomendados en la sección C.
Verificar huella ( taco ) de la llanta y laterales.  Informar, sustituir.
MANUAL DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO
SECCIÓN: OPERACIONES
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 38 B 16
17 MM 18 10
18 38 B 16 MM 18 5
19 38 B 16 MM 18 5
20 MM 18 5
21 39 B 17 MM 18 10
39 B 17 MM 18 5
22 T 4 15
23 46 / 47 B 20 T 4 10
46 / 47 B 20
46 / 47 B 20
24 ST 2 5
25 51 / 52 B 21 ST 2 5
26 51 / 52 B 21 ST 2 5
27 51 / 52 B 22 ST 2 5
28 51 / 52 B 22 ST 2 10
29 51 / 52 B 22 ST 2 5
NOTAS
SM       SEMANAL                                    Frecuencia dada en SEMANAS
T   TRIMESTRAL                                    1M   un mecánico
MM    MES Y MEDIO                             Duración de operación dada en MINUTOS
Verificar ajuste de frenado en carretera.  Informar, reajustar.
SUBPARTE: TORNILLO DE BASTIDOR DE SEGURIDAD ( ROPS )
SUBPARTE: FRENO DE MANO ( TIPO CABLE )
Verificar longitud de recorrido de tirantes.  Ajustar.
Advertencia: Ajustar después del freno de pie.
Verificar integridad física de los componentes.  Informar, cambiar.
Especificación de lecturas de torques.
Verificar el apriete de tuercas con una llave dinanométrica.  Ajustar.
Verificar integridad física de los componentes.  Informar, cambiar.
Verificar estado de las arandelas de cobre y corcho.  Informar, sustituir.
SUBPARTE: JUEGO DE BALANCINES
Escape     0. 43 - 0.48 mm
Admisión  0.36 - 0.41 mm
Verificar recorrido normal del ajuste de válvulas. Se recomienda los siguientes ajustes:
Verificar integridad física de los componentes.  Informar, cambiar.
Verificar el apriete de las conexiones a 8, 22, 24 Nm según corresponda.
SUBPARTE: INYECTORES DE COMBUSTIBLES
Verificar integridad física de los componentes.  Informar, cambiar.
Verificar fugas en los tubos de los inyectores.  Informar, ajustar, cambiar.
Verificar fugas en las conexiones de los terminales.  Informar, ajustar, cambiar. 
Abrir el grifo y purgar el sistema.  Ver operación página 53 a 55.
ST    SEMESTRAL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 122 
No. Op. # Secc. Pág. PER FRE DUR
30 B 6 D 5
31 8 B 6 D 10
32 D 5
33 9 B 7 D 5
34 11 B 8 SM 50 5
11 B 8 SM 50 5
35 42 B 18 T 4 5
42 B 18 T 4 5
36 ST 2 5
37 SM 25 10
38 10 B SM 25 5
10 B 7 SM 25 10
39 41 B 17 MM 18 10
40 43 B 18 T 4 5
41 69 B 26 ST 2 5
42 SM 50 10
43 15 B 10 SM 50 10
44 15 B 10 SM 50 5
45 49 / 50 B 21 T 4 10
46 49 / 50 B 21 T 4 5
47 34 / 35 B 15 MM 18 5
48 34 / 35 B 15 MM 18 10
49 34 / 35 B 15 MM 18 5
50 34 / 35 B 15 MM 18 10Lubricar las partes nuevas y dar el ajuste necesario al roscarlas.
Verificar estado de las tazas de filtro y cristal.  Limpiar.  Sustituir el filtro.
Abrir el grifo y purgar el sistema.  Ver operación 53 a 55.
Verificar limpieza del colector y el canal. 
Verificar existencia de sedimentos y agua en el filtro.  Drenar, limpiar.
INSPECCION
Observar suciedad existente del filtro contra la luz.  Lavar y secar.
Secado anterior con aire a presión inferior a 2 bar.
Lavar los componentes del filtro como se recomienda.
SUBPARTE: PREFILTRO
Verificar integridad física de los componentes.  Informar, cambiar.
Verificar limpieza  del filtro.  Limpiar, cambiar si fuese necesario.
SUBPARTE: FILTRO DE ACEITE HIDRAULICO
Verificar integridad física del filtro.  Informar, sustituir.
Verificar integridad física de la bomba.  Informar, sustituir.*
SUBPARTE: MOTOR
Purgar el sistema de inyección, luego de lo anterior.
Verificar alineamiento entre todas las piezas.  Comprobar, corregir.
Secado anterior con aire a presión inferior a 2 bar.
Verificar integridad física de los componentes.  Informar, cambiar.
SUBPARTE: FILTRO / SEPARADOR SEDIMENTO DE COMBUSTIBLE
Limpieza anterior manual o con aire a presión inferior a 2 bar.
Observar suciedad existente en el colector de polvo.  Limpiar, cambiar si fuese necesario.
Verificar limpieza interior del cuerpo de filtro.  Limpiar, sustituir filtro. 
Sustituir el cartucho interior y exterior.
Observar suciedad existente del filtro contra la luz.  Lavar y secar.
Comprobar el estado y nivel de aceite.  Botar los sedimentos, limpiar, rellenar.
Verificar integridad física de los componentes.  Informar, cambiar.
SUBPARTE: FILTRO DE AIRE EN BAÑO DE ACEITE  *
Verificar integridad física de los componentes.  Informar, cambiar.
SUBPARTE: FILTRO DE AIRE EN SECO  *
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51 SM 50 10
52 4 B 5 D 5
53 30 / 31 B 13 MM 18 5
54 30 / 31 B 13 MM 18 5
C 11
55 30 / 31 B 13 MM 18 5
56 T 4 10
57 45 B 19 T 4 10
45 B 19 T 4 10
58 SM 50 10
59 16 B 10 SM 50 10
60 56 / 58 B 23 ST 2 5
C 11
61 SM 50 10
62 17 B 10 SM 50 5
63 66 B 26 ST 2 5
C 11
64 ST 2 15
65 18 B 10 SM 50 5
66 63 / 64 B 25 ST 2 5
C 11
67 ST 2 15
68 19 B 11 SM 50 5
69 65 B 26 ST 2 5
C 11
*  SI  ESTA MONTADO
DT  DOBLE TRACCIÓN
SUBPARTE: EJE TRASERO
Verificar integridad física de los componentes.  Informar, cambiar.
SUBPARTE: MOTOR
Verificar integridad física de los componentes.  Informar, cambiar.
Verificar nivel de aceite.  Informar, rellenar.
Verificar integridad física de los componentes.  Informar, cambiar.
Ver grado correcto de aceite en Sección C.
SUBPARTE: DIFERENCIAL EJE DELANTERO ( DT )
Ver grado correcto de aceite en Sección C.
SUBPARTE: POLEA DE TRILLA
Verificar integridad física de los componentes.  Informar, cambiar.
Verificar nivel de aceite.  Informar, rellenar.
Ver grado correcto de aceite en Sección C.
Comprobar nivel optimo de aceite del motor.  Informar, ajustar.
Verificar integridad física del tapón de drenaje.  Informar, sustituir.
Verificar integridad física del piñon.  Informar.
SUBPARTE: PIÑON DE MOTOR DE ARRANQUE
Comprobar suciedad del piñon.  Limpiar.
Se recomienda limpiar con cepillo y una solucion 75 % petróleo y 25 % aceite lubricante.
Verificar integridad física del filtro.  Informar, sustituir.
Ver grado correcto de aceite en Sección C.
Verificar estado o calidad del aceite.  Informar, cambiar.
Verificar estado o calidad del aceite.  Informar, cambiar.
Verificar nivel de aceite.  Informar, rellenar.
SUBPARTE: CUBO EJE DELANTERO ( DT )
Verificar integridad física de los componentes.  Informar, cambiar.
ST    SEMESTRAL
NOTAS
SM       SEMANAL                                                                 Frecuencia dada en SEMANAS
   D           DIARIO
Verificar nivel de aceite.  Informar, rellenar.
Ver grado correcto de aceite en Sección C.
Verificar estado o calidad del aceite.  Informar, cambiar.
Verificar estado o calidad del aceite.  Informar, cambiar.
Verificar estado o calidad del aceite.  Informar, cambiar.
MM      MES Y MEDIO                                                       Duración de operación dada en MINUTOS
   T           TRIMESTRAL                                                      1M   un mecánico
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No. Op. # Secc. Pág. PER FRE DUR
70 ST 2 25
71 32 / 33 B 14 MM 18 5
72 59 / 62 B 24 ST 2 10
73 59 / 62 B 24 ST 2 5
C 11
74 T 4 40
75 48 B 20 T 4 5
C 11
76 ST 2 40
77 7 B 6 D 5
78 67 / 68 B 26 ST 2 10
79 67 / 68 B 26 ST 2 10
C 11
80 T 4 5
81 T 3 15
82 44 B 19 T 3 40
83 44 B 19 T 3 55
84 44 B 19 T 3 15
20 / 29
85 B 11 SM 50 10
86 B 11 SM 50 10
87 B 11 SM 50 10
88 B 12 SM 50 10
89 B 12 SM 50 10
90 B 12 SM 50 10
91 B 12 SM 50 10
92 B 12 SM 50 10
93 B 12 SM 50 10
94 B 13 SM 50 10
95 SM 50 15
96 14 B  9 SM 50 10
DM      DIRECCIÓN MANUAL
ST        SIMPLE TRACCIÓN
DT        DOBLE TRACCIÓN
    *                     SI  ESTA MONTADO
Desarmar el conjunto.  Limpiar, secar y engrasar cada una de las piezas.
SUBPARTE: ENGRASADORES Y PIVOTES
SUBPARTE: RODAMIENTOS DE RUEDAS DELANTERAS ( ST )
Armar los componentes.  Ajustar al torque óptimo ( 34 Nm y 68 Nm ).
INSPECCION
Ver grado correcto de aceite en Sección C.
Verificar integridad física de los componentes.  Informar, cambiar.
Verificar nivel de aceite.  Informar, rellenar.
SUBPARTE: TRANSMISIÓN
Verificar integridad física de los componentes.  Informar, cambiar.
Verificar nivel de aceite.  Informar, rellenar.
Verificar estado o calidad del aceite.  Informar, cambiar.
Verificar integridad física del filtro.  Informar, sustituir.
Ver grado correcto de aceite en Sección C.
SUBPARTE: CAJA DE DIRECCION  ( DM )
NOTAS
Verificar integridad física de los componentes.  Informar, cambiar.
Verificar longitud ( 28 a 41 mm ) de recorrido libre del pedal.  Ajustar.
Rodamiento central del eje de mando. ( DT )
Enganche de tres puntos.
SUBPARTE: VARILLA DE NIVEL
SUBPARTE: PEDAL DE EMBRAGUE
Verificar el adecuado engrase de los siguientes componentes. Informar, engrasar.
Verificar alineamiento y ajustar si fuese el caso.
Manguetas delanteras y brazo de dirección derecho e izquierdo.  ( ST )
Perno delantero de articulación. ( DT )
Verificar integridad física de los componentes.  Informar, cambiar.
Verificar integridad física.  Informar, cambiar.
   D           DIARIO
SM       SEMANAL                                                                 Frecuencia dada en SEMANAS
MM      MES Y MEDIO                                                       Duración de operación dada en MINUTOS
Rodamiento delantero del eje de mando y perno trasero de articulación. 
Pivote de pedales de freno.
Pivote de pedal de bloqueo de diferencial.
Rodamiento oscilante. ( DT )
Cubos de ruedas delanteras. ( ST )
Pivote del pedal de embrague
   T           TRIMESTRAL                                                      1M   un mecánico
ST    SEMESTRAL
SUBPARTE: DIRECCION HIDRAULICA  *
Ver grado correcto de aceite en Sección C.
Verificar integridad física de los componentes.  Informar, cambiar.
Verificar estado o calidad del aceite.  Informar, cambiar.
Verificar integridad física del filtro.  Informar, sustituir.
Verificar nivel de aceite.  Informar, rellenar.
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No. Op. # Secc. Pág. PER FRE DUR
1 D 1
2 5 B 5 D 10
3 5 B 5 D 5
5 B 5 D
5 B 5 D
4 D 2
5 6 B 6 D 5
6 6 B 6 D 15
6 B 6 D 10
7 70 / 72 B 27 A 1 15
8 70 / 72 B 27 A 1 5
9 70 / 72 B 27 A 1 25
10 70 / 72 B 27 A 1 5
11 70 / 72 B 27 A 1 10
12 70 / 72 B 27 A 1 5
13 70 / 72 B 27 A 1 10
14 MM 18 10
15 40 B 17 MM 18 10
Poner el motor en marcha y dejar que circule el refrigerante.
Secado anterior con aire a presión inferior a 7 bar.
MM      MES Y MEDIO                                                       Duración de operación dada en MINUTOS
   A           ANUAL                                                                         1M   un mecánico
NOTAS
SUBPARTE: SISTEMA DE FILTRADO
Cerrar el grifo de drenaje y colocar el tapón.
Verificar integridad física de los componentes.  Informar, cambiar.
SUBPARTE: RADIADOR 
Verificar integridad física del radiador.  Informar, cambiar.
Observar el nido o colmena  del radiador.  Limpiar, secar.
Ver capacidad de refrigerante en Sección C.
Verificar integridad física del tapón y su mariposa.  Informar, sustituir.
Verificar integridad física del filtro.  Informar, cambiar.
Empresa:  Parque Valle del Sol
Se recomienda preparar una solución 50 % agua y 50 % anticongelante, con 5 % de inhibidor.
INSPECCION
Verificar que el nivel de refrigerante llegue a ras del fondo del tubo de llenado. Ajustar. 
SUBPARTE: SISTEMA DE RECUPERACION DEL REFRIGERANTE
Verificar integridad física del tapón y su mariposa.  Informar, sustituir.
MÁQUINA : CHAPULIN FORD 39320
PARTE: REFRIGERANTE
CÓDIGO :  
Abrir el grifo de drenaje del radiador y purgar el sistema.  
Enjuagar el sistema de refrigeración
   D           DIARIO                                                                          Frecuencia dada en SEMANAS
Verificar integridad física de la correa.  Informar, cambiar.
Verificar la tensión ( 13 a 19 mm ) de la correa.  Ajustar.
Limpiar la cara del colector del filtro e instalar el filtro nuevo.
Rellenar el sistema de refrigeración.
SUBPARTE: CORREA DEL VENTILADOR
MANUAL DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO
SECCIÓN: OPERACIONES
5
0
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Diaria
REFERENCIA
No SI NO TÉCNICA
30
31
32
33
52
77
Fecha de Emisión: 18/04/2003 Tomado de FORD
Manual del Operador
Autorizado Serie 3930
Empresa:  Parque Valle del Sol
Departamento de Mantenimiento
Mantenimiento Preventivo
Verificar limpieza  del filtro.  Limpiar, cambiar si fuese necesario.
Verificar integridad física de los componentes.  Informar, cambiar.
SUBPARTE: MOTOR
Comprobar nivel optimo de aceite del motor.  Informar, ajustar.
SUBPARTE: DIRECCION HIDRAULICA  *
Verificar nivel de aceite.  Informar, rellenar.
SUBPARTE: FILTRO DE AIRE EN BAÑO DE ACEITE  *
Duración Real
Comprobar el estado y nivel de aceite.  Botar los sedimentos, limpiar, rellenar.
Inspección
Código:
Fecha de Realización: 18/04/2003
Parte:  Mecánica
Máq:  Tractor FORD 3930
Semana No: 
SUBPARTE: PREFILTRO
Verificar integridad física de los componentes.  Informar, cambiar.
  SECCIÓN OPERACIONES
HOJA DE INSPECCIÓN D
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 Semanal
REFERENCIA
No SI NO TÉCNICA
7
Sección C
8
9
10
34
37
38
42
43
44
51
58
59
61
62
65
68
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
Empresa:  Parque Valle del Sol
Departamento de Mantenimiento
Mantenimiento Preventivo
Máq:  Tractor FORD 3930
Inspección
SUBPARTE: NEUMATICOS
Verificar presión de los neumáticos tanto traseros como delanteros.  Ajustar.
Verificar huella ( taco ) de la llanta y laterales.  Informar, sustituir.
Verificar integridad física de los componentes.  Informar, cambiar.
Ver  Presiones y cargas de neumáticos recomendados.
SUBPARTE: TUERCAS DE RUEDA DELANTERA Y TRASERA
Verificar el apriete de tuercas con una llave dinanométrica.  Ajustar.
Especificación de lecturas de torques.
SUBPARTE: FILTRO DE AIRE EN BAÑO DE ACEITE  *
Observar suciedad existente del filtro contra la luz.  Lavar y secar.
Secado anterior con aire a presión inferior a 2 bar.
SUBPARTE: FILTRO DE AIRE EN SECO  *
Verificar integridad física de los componentes.  Informar, cambiar.
Observar suciedad existente en el colector de polvo.  Limpiar, cambiar si fuese necesario.
Purgar el sistema de inyección, luego de lo anterior.
SUBPARTE: MOTOR
Verificar integridad física de los componentes.  Informar, cambiar.
SUBPARTE: EJE TRASERO
Limpieza anterior manual o con aire a presión inferior a 2 bar.
SUBPARTE: FILTRO / SEPARADOR SEDIMENTO DE COMBUSTIBLE
Verificar integridad física de los componentes.  Informar, cambiar.
Verificar existencia de sedimentos y agua en el filtro.  Drenar, limpiar.
Manguetas delanteras y brazo de dirección derecho e izquierdo.  ( ST )
Pivote de pedales de freno.
Pivote de pedal de bloqueo de diferencial.
Verificar integridad física de los componentes.  Informar, cambiar.
Verificar nivel de aceite.  Informar, rellenar.
Perno delantero de articulación. ( DT )
Rodamiento oscilante. ( DT )
Cubos de ruedas delanteras. ( ST )
Pivote del pedal de embrague
Parte:  Mecánica
Código:
SUBPARTE: ENGRASADORES Y PIVOTES
Verificar el adecuado engrase de los siguientes componentes. Informar, engrasar.
Rodamiento delantero del eje de mando y perno trasero de articulación. 
Rodamiento central del eje de mando. ( DT )
Enganche de tres puntos.
SUBPARTE: PEDAL DE EMBRAGUE
SUBPARTE: POLEA DE TRILLA
Verificar integridad física de los componentes.  Informar, cambiar.
Verificar nivel de aceite.  Informar, rellenar.
SUBPARTE: DIFERENCIAL EJE DELANTERO ( DT )
Verificar nivel de aceite.  Informar, rellenar.
SUBPARTE: CUBO EJE DELANTERO ( DT )
Verificar nivel de aceite.  Informar, rellenar.
  SECCIÓN OPERACIONES
HOJA DE INSPECCIÓN SM
SM
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Mes y Medio
REFERENCIA
No SI NO TÉCNICA
11
12 38 mm
13
14
15
16
17
18
19
20
21
39
47
48
49
50
53
54 Sección C
55
71
Fecha de Emisión: 18/04/2003 Tomado de FORD
Manual del Operador
Autorizado  Serie 3930
Empresa:  Parque Valle del Sol
Departamento de Mantenimiento
Mantenimiento Preventivo
Código:
Máquina:  Tractor FORD 3930
Parte:  Mecánica
Inspección
Fecha de Realización: 18/04/2003
SUBPARTE: FRENO DE MANO ( TIPO CABLE )
Advertencia: Ajustar después del freno de pie.
Verificar integridad física de los componentes.  Informar, cambiar.
Verificar longitud de recorrido de tirantes.  Ajustar.
Verificar ajuste de frenado en carretera.  Informar, reajustar.
Duración Real
Semana No: 
SUBPARTE: FRENO DE PIE
Verificar integridad física de los componentes.  Informar, cambiar.
Verificar ajuste de frenado en carretera.  Informar, reajustar.
Advertencia: Ajustar después del freno de pie.
Verificar longitud de recorrido libre del pedal.  Ajustar.
SUBPARTE: FRENO DE MANO ( MECANICO )
Verificar integridad física de los componentes.  Informar, cambiar.
Verificar longitud de recorrido de tirantes.  Ajustar.
Verificar ajuste de frenado en carretera.  Informar, reajustar.
SUBPARTE: FILTRO DE AIRE EN SECO  *
Lavar los componentes del filtro como se recomienda.
SUBPARTE: FILTRO DE ACEITE HIDRAULICO
Verificar integridad física del filtro.  Informar, sustituir.
SUBPARTE: TORNILLO DE BASTIDOR DE SEGURIDAD ( ROPS )
Verificar integridad física de los componentes.  Informar, cambiar.
Verificar el apriete de tuercas con una llave dinanométrica.  Ajustar.
Especificación de lecturas de torques.
Verificar nivel de aceite.  Informar, rellenar.
Lubricar las partes nuevas y dar el ajuste necesario al roscarlas.
SUBPARTE: MOTOR
Verificar integridad física de la bomba.  Informar, sustituir.*
Verificar limpieza del colector y el canal. 
Verificar integridad física del filtro.  Informar, sustituir.
Verificar estado o calidad del aceite.  Informar, cambiar.
Verificar integridad física del tapón de drenaje.  Informar, sustituir.
SUBPARTE: TRANSMISIÓN
  SECCIÓN OPERACIONES
HOJA DE INSPECCIÓN MM
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Trimestral
REFERENCIA
No SI NO TÉCNICA
22 Admisión 0.36 - 0-41mm
23 Escape   0.43 - 0.48 mm
5
6
35
40
45
46 pág. 53 a 55
56
57
74
75 Sección C
80
81
82
83  34 Nm y 68 Nm
84
Fecha de Emisión: 18/04/2002 Tomado de FORD
Manual del Operario
Autorizado  Serie  3930
Empresa: Parque Valle del Sol
Departamento de Mantenimiento
Mantenimiento Preventivo
Máquina:  Tractor FORD 3930
Fecha de Realización: 18/04/2002
Observar suciedad existente del filtro contra la luz.  Lavar y secar.
Secado anterior con aire a presión inferior a 2 bar.
SUBPARTE: FILTRO DE AIRE EN SECO  *
Desarmar el conjunto.  Limpiar, secar y engrasar cada una de las piezas.
Armar los componentes.  Ajustar al torque óptimo.
Verificar alineamiento y ajustar si fuese el caso.
Duracion Real
Semana No: 
SUBPARTE: JUEGO DE BALANCINES
Verificar integridad física de los componentes.  Informar, cambiar.
SUBPARTE: ENVOLVENTE Y PARRILA DEL RADIADOR
Verificar recorrido normal del ajuste de válvulas. Se recomienda los siguientes ajustes:
Verificar integridad física de los componentes.  Comprobar, informar.
Verificar oxidación de las piezas.  Informar, corregir.
SUBPARTE: FILTRO DE AIRE EN BAÑO DE ACEITE  *
Verificar nivel de aceite.  Informar, rellenar.
Verificar estado de las tazas de filtro y cristal.  Limpiar.  Sustituir el filtro.
Abrir el grifo y purgar el sistema.  Ver operación.
SUBPARTE: PIÑON DE MOTOR DE ARRANQUE
Verificar integridad física del piñon.  Informar.
Comprobar suciedad del piñon.  Limpiar.
Se recomienda limpiar con cepillo y una solucion 75 % petróleo y 25 % aceite lubricante.
SUBPARTE: VARILLA DE NIVEL
Verificar integridad física.  Informar, cambiar.
SUBPARTE: RODAMIENTOS DE RUEDAS DELANTERAS ( ST )
Verificar integridad física de los componentes.  Informar, cambiar.
Parte:  Mecánica
Código:
SUBPARTE: CAJA DE DIRECCION  ( DM )
Verificar integridad física de los componentes.  Informar, cambiar.
Verificar limpieza interior del cuerpo de filtro.  Limpiar, sustituir filtro. 
SUBPARTE: FILTRO / SEPARADOR SEDIMENTO DE COMBUSTIBLE
Inspección
  SECCIÓN OPERACIONES
HOJA DE INSPECCIÓN T
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Semestral
REFERENCIA
No SI NO TÉCNICA
1
2
3
4
24
25
26
27
28 a 8, 22, 24 Nm
29 página 53 a 55
36
41
60 Sección C
63 Sección C
64
66 Sección C
67
69 Sección C
70
72
73 Sección C
76
78
79 Sección C
Fecha de Emisión: 18/04/2003 Tomado de FORD
Manual del Operador
Autorizado Serie 3930
Verificar estado o calidad del aceite.  Informar, cambiar.
SUBPARTE: POLEA DE TRILLA
Verificar estado o calidad del aceite.  Informar, cambiar.
Semana No: 
SUBPARTE: PANEL LATERAL DEL CAPO
Verificar integridad física del capo.  Informar.
Verificar oxidación de las piezas.  Informar, corregir.
SUBPARTE: INYECTORES DE COMBUSTIBLES
Verificar alineamiento entre las piezas.  Comprobar, informar, corregir.
Verificar estado de la pintura del capo.  Informar, corregir.
Verificar integridad física de los componentes.  Informar, cambiar.
Verificar estado o calidad del aceite.  Informar, cambiar.
Verificar fugas en los tubos de los inyectores.  Informar, ajustar, cambiar.
SUBPARTE: TRANSMISIÓN
Verificar integridad física de los componentes.  Informar, cambiar.
Verificar integridad física del filtro.  Informar, sustituir.
Verificar fugas en las conexiones de los terminales.  Informar, ajustar, cambiar. 
Verificar estado de las arandelas de cobre y corcho.  Informar, sustituir.
Verificar el apriete de las conexiones según corresponda.
Abrir el grifo y purgar el sistema.  Ver operación.
SUBPARTE: FILTRO DE AIRE EN BAÑO DE ACEITE  *
Verificar alineamiento entre todas las piezas.  Comprobar, corregir.
Fecha de Realización: 18/04/2003
Duración Real
Parte:  Mecánica
Inspección
Empresa:  Parque Valle del Sol
Departamento de Mantenimiento
Mantenimiento Preventivo
Máquina:  Tractor FORD 9330
SUBPARTE: CUBO EJE DELANTERO ( DT )
Verificar integridad física de los componentes.  Informar, cambiar.
Verificar estado o calidad del aceite.  Informar, cambiar.
Código:
Verificar integridad física de los componentes.  Informar, cambiar.
Verificar estado o calidad del aceite.  Informar, cambiar.
SUBPARTE: DIFERENCIAL EJE DELANTERO ( DT )
SUBPARTE: FILTRO DE AIRE EN SECO  *
Sustituir el cartucho interior y exterior.
SUBPARTE: EJE TRASERO
SUBPARTE: DIRECCION HIDRAULICA  *
Verificar integridad física de los componentes.  Informar, cambiar.
Verificar integridad física del filtro.  Informar, sustituir.
Verificar estado o calidad del aceite.  Informar, cambiar.
  SECCIÓN OPERACIONES
HOJA DE INSPECCIÓN ST
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No. PER FRE DUR OPE
1 D 34 15 1M
2 D 34 15 1M
3 D 34 20 1M
4 S 34 5 1M
5 S 34 5 1M
6 Q 34 10 1M
7 D 34 15 1M
8 D 34 20 1M
9 34 15 1M
10 S 34 15 1M
11 S 34 10 1M
12 Q 34 5 1M
13 S 34 10 1M
14 S 34 10 1M
15 Q 34 15 1M
16 Q 34 10 1M
17 Q 34 10 1M
Verificar integridad física de la tapa.  Informar, cambiar
Verificar integridad física de la tapa.  Informar, cambiar
Comprobar calidad recomendada de la grasa.  Informar.
SUBPARTE: MOTOR
Empresa:  Parque Valle del Sol
Verificar suciedad del filtro.  Limpiar
INSPECCION
Verificar integridad física del filtro.  Informar, cambiar.
SUBPARTE: FILTRO DE AIRE
SUBPARTE: FILTRO DE COMBUSTIBLE
Verificar suciedad de la bujía.  Limpiar
Verificar integridad física del filtro.  Informar, cambiar.
Verificar suciedad del filtro.  Limpiar
Verificar integridad física de los componentes.  Informar, cambiar.
Comprobar los ángulos y dimensiones indicadas sugeridos.  Informar, ajustar.
Verificar el afilado de los dientes.  Ajustar.
Comprobar cantidad o nivel recomendado de la grasa.  Informar, ajustar.
SUBPARTE: BUJÍA
Verificar integridad física del disco.  Informar, cambiar.
SUBPARTE: DISCO
SUBPARTE: PAR CÓNICO
Verificar integridad física de la bujía.  Informar, cambiar.
Comprobar distancia recomendada entre los eléctrodos.  Informar, ajustar.
Verificar suciedad de las aletas del cilindro.  Limpiar
La limpieza anterior puede hacerse con pincel o aire comprimido.
MAQUINA : MOTOGUARAÑA
PARTE: MOTOGUARAÑA
CODIGO :  MTG
SUBPARTE: MOTOGUARAÑA
MANUAL DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO
SECCIÓN: OPERACIONES
 132 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parte: Motoguaraña
Subparte: Motoguaraña
RERERENCIA
No SI NO D S Q TECNICA
1
2 Con Pincel.  
3 Fig. 30 A - B   Pág 16
4 Fig. 31  Pág 16
5
6
7 Fig. 32  Pág 16
8 Con pincel o aire comprimido
9
10 Fig. 33  Pág 17
11
12 0,5 mm
13 A  Fig. 34  Pág 17
14
15
16
17 Fig. 34  A - B  Pág 17
Fecha de Emisión: 18/04/2003 Tomado de EFCO
Manual de Instrucciones.
Autorizado  Serie 8420
Comprobar calidad recomendada de la grasa.  Informar.
Comprobar cantidad o nivel recomendado de la grasa.  Informar, ajustar.
Verificar integridad física del disco.  Informar, cambiar.
Comprobar los ángulos y dimensiones indicadas sugeridos.  Informar, ajustar.
Verificar el afilado de los dientes.  Ajustar.
SUBPARTE: MOTOR
Verificar integridad física de los componentes.  Informar, cambiar.
Verificar suciedad de las aletas del cilindro.  Limpiar
SUBPARTE: DISCO
La limpieza anterior puede hacerse con pincel o aire comprimido.
SUBPARTE: BUJÍA
Verificar integridad física de la bujía.  Informar, cambiar.
Verificar suciedad de la bujía.  Limpiar
Comprobar distancia recomendada entre los eléctrodos.  Informar, ajustar.
SUBPARTE: PAR CÓNICO
SUBPARTE: FILTRO DE COMBUSTIBLE
Verificar integridad física del filtro.  Informar, cambiar.
Verificar suciedad del filtro.  Limpiar
Verificar integridad física de la tapa.  Informar, cambiar
SUBPARTE: FILTRO DE AIRE
Verificar suciedad del filtro.  Limpiar
Verificar integridad física de la tapa.  Informar, cambiar
Verificar integridad física del filtro.  Informar, cambiar.
Duracion Real
Semana No: 
Máquina: Motoguaraña
Inspección
Empresa: Parque Valle del Sol
Departamento de Mantenimiento
Mantenimiento Preventivo
  SECCION : 
OPERACIONES
HOJA DE 
INSPECCION
S
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       15 
Caudal obtenido a la salida de la planta de tratamiento 
 
 
 
 
DATO HORA TIEMPO ( s ) CAUDAL ( l / s ) TIEMPO ( s ) CAUDAL ( l / s ) TIEMPO ( s ) CAUDAL ( l / s ) TIEMPO ( s ) CAUDAL ( l / s )
1 06:30 a.m. 2,74 6,91 4,59 4,12 7,32 2,59 7,90 2,40
2 09:00 a.m. 3,05 6,21 3,55 5,33 3,44 5,50 3,80 4,98
3 11:30 a.m. 2,85 6,64 4,10 4,62 2,94 6,44 4,25 4,45
4 02:00 p.m. 3,85 4,92 4,30 4,40 3,66 5,17 4,97 3,81
5 04:30 p.m. 5,06 3,74 5,40 3,51
Promedios 3,12 6,17 4,14 4,62 4,48 4,69 5,26 3,83
DIA   1 DIA   2 DIA   3 DIA   4
 
 
DATO HORA TIEMPO ( s ) CAUDAL ( m
3/ s ) TIEMPO ( s ) CAUDAL ( m
3/ s ) TIEMPO ( s ) CAUDAL ( m
3/ s ) TIEMPO ( s ) CAUDAL ( m
3/ s )
DIA   1 DIA   2 DIA   3 DIA   4
1 06:30 a.m. 2,74 0,0069 4,59 0,0041 7,32 0,0026 7,90 0,0024
2 09:00 a.m. 3,05 0,0062 3,55 0,0053 3,44 0,0055 3,80 0,0050
3 11:30 a.m. 2,85 0,0066 4,10 0,0046 2,94 0,0064 4,25 0,0044
4 02:00 p.m. 3,85 0,0049 4,30 0,0044 3,66 0,0052 4,97 0,0038
5 04:30 p.m. 5,06 0,0037 5,40 0,0035
Promedios 3,12 0,0062 4,14 0,0046 4,48 0,0047 5,26 0,0038
 
DATO HORA TIEMP  ( s ) CAUDAL ( Gal / s ) TIEMPO ( s ) CAUDAL ( Gal / s ) TIEMPO ( s ) CAUDAL ( Gal / s ) TIEMPO ( s ) CAUDAL ( Gal / s )
1 06:30 a.m. 2, 1,82 4,59 1,09 7,32 0,68 7,90 0,63
2 09:00 a.m. 3, 1,64 3,55 1,41 3,44 1,45 3,80 1,32
3 12:30 p.m. 2,85 1,75 4,10 1,22 2,94 1,70 4,25 1,18
4 02:00 p.m. 3, 1,30 4,30 1,16 3,66 1,37 4,97 1,01
5 04:30 p.m. 5,06 0,99 5,40 0,93
Promedios 3, 1,63 4,14 1,22 4,48 1,24 5,26 1,01
DIA   1 DIA   4DIA   3DIA   2
O
74
05
85
12
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Res tamiento 
 
ultado de análisis químico a la salida de la planta de tra
COMPARACION ANALISIS QUIMICO 
      
 
 5 
  5 
DOS 10 
0.1 5 
        2 
g / l   35 + 1   
L 
    
  
el s e al pa  
      
PARAMETRO MUESTRA LEY LAMBDA 1 LAMBDA 2 AGROTEC 
PH / + 0.03   5,0-9,0 6.65 7.37 7.42 
SOLIDOS TOTALES mg / l   360 + 365 + 5   
SOLIDOS DISUELTOS mg / l   340 + 345 + 5   
SOLIDOS SUSPENDI  TOTALES mg / l 50 20  + 20  + 10 22 + 3 
SOLIDOS SEDIMENTAMENTABLES ml / l 1 0.2  + 0.3  + 0.1 0.1 + 0.0
DEMAND QUIM OXIG         DQO mg / l 300 84 + 75 + 2 118 + 1 
DEMAND BIOQUI OXIG          DQO5 mg / l < 40 31 + 1 36 + 1 33 + 10.4 
GRASAS Y ACEITES mg / l 30 6  +  1 8  +  1 4.9 + 0.6 
NITRATOS mg / l     < 0.1   
NITRITOS mg / l     < 0.05   
SULFUROS mg / l 25   1.0 + 0.1   
AMONIO m   
ACTIVOS AZUL METILENO   SAAM mg / l 2   20.7 + 0.3   
COLOR    50   20 + 2   
TURBIDEZ                            NTU       25 + 2   
COLIFORME FECAL             NMP 100 m 100   5500   
        
          
AGROTEC  corresponde @ 10 Febrero 2003 igno mas correspond rametro mas menos
LAMBDA 1 corresponde @ 10 Marzo 2003 columna ley corresponde a los valores actuales 
LAMBDA 2 corresponde @ 09 Abril 2003 que exige la ley.      
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Trazado de la tubería (diseño del proyecto )1 
 
                                                 
1 Trazado en color anaranjado desde la planta de tratamiento hasta el lago de la Proshop  
